中華產業發展與品質管理協會統包工程實務全議題

(需求招標、投標服務建議評選、履約、計價與變更、驗收)

課程簡介: 統包議題一網打盡!一天瞭解統包機關要注意什麼?廠商要準備什麼!評選簡報有什麼必勝技?履約怎麼「統」「包」、經費怎用完又如何留用?還有變更機會?履約關鍵重點與爭議怎避免?今年更新最新爭議議題一次告訴你

本年度唯一特別安排最紮實精彩的統包議題,也是長期參與政府採購與評選作業的專家與實務講師,為參與實務者精心撰擬關於統包作業全議題,並分享統包工程招標作業案例、投標評選得標要缺、易見爭議避免與統包契約管理要領,以多年實務經驗解析關於:統包需求計畫、須知/一般條款、評選須知/文件、投標/服務建議書/評選簡報要領、統包工程契約書關鍵履約條款與重點、預算核定變形、單價合理與費用留用與變更之計算、統包工期通知與與驗收、常見爭議與錯誤態樣等,由必要的招投標、評選、契約、驗收規定導讀到實貴實務經驗分享,是機關辦理統包採購(尤其統包工程)與參與投標廠商必須理解與借鏡的,花一天的時間一網打盡統包議題與聽取精彩解說與經驗分享,機會難得且絕對值得~

主辦單位:中華產業發展與品質管理協會上課日期:2023年08月25日(星期五)

上課地點:高雄中國文化大學推廣教育部 高雄分部 3F 教室(高雄市前金區中正四路 215 號)

費 用:定價 3500 元/人;團體價(三人以上同行優惠)3200 元/人;早鳥價 3200(**2023/8/18 前報名並完成繳**

費);會員價3200元/人(上網完成會員註冊登錄)。協辦活動價2000元/人。

報名方式:線上報名(https://www.iqma.org.tw/) 或傳真報名表 (07-2415753)

繳費方式:1. ATM 轉帳:【銀行:台灣中小企業銀行博愛分行(銀行代號:050);戶名:中華產業發展與品質管理協會;

帳號:003-12-05508-2】

2.郵政劃撥: 【戶名:中華產業發展與品質管理協會;郵局劃撥帳號: 42358578】

匯款或劃撥後,請來電告知時間、金額、匯款帳號(末5碼)等資訊,以利課程安排。

聯絡電話:07-5566909 傳真號碼:07-2415753 教育訓練組 蔡專員

注意事項:1.完成付款可線上查詢或來電確認報名成功

- 2.本課程提供紙本教材,不提供電子檔案。
- 3.實體課程預計於課前發送 e-mail 或手機簡訊通知上課報到,請留確實聯絡資訊。
- 4.若因報名者因素取消報名時,需酌予扣除處理行政手續費及商品定價一定百分比(舉辦日7日(含) 前為5%,舉辦日3日(含)前為10%)後退款。
- 5.本中心保留:受理報名/調整課程/調整講師/調整上課場地等權利。

日期	時間	課程名稱	講師
2023年8月25日(星期五)	09:00 16:30	一、統包需求計畫書範圍、內容與製作案例解	翁義芳 處長
		說	《專長》
		二、投標須知、共同投標、一般條款設計規範	政府採購法規概論、採購問題與對策、統
		及主要材料設備規格表	包採購及最有利標評選優勝廠商、工程及
		三、共同投標之作業模式(資格、協議、比例	技術服務採購實務、採購契約、採購錯誤
		怎麼訂又怎麼談?)	行為態樣、投標須知及招標文件製作、公
		四、評選須知、評選文件編制要領及製作案例	共工程採購作業模式及土木施工、水利、
		五、服務建議書大綱、書寫格式,廠商準備頁	建築、營建管理、都市計畫及設計、都市
		數、呈現、格式與內容對位與注意技巧,機關	更新、土地開發、產業發展計劃等。
		審查重點	《資格與經歷》
		六、評選準備:委員成立、名單處理、初審意	1、新竹市政府產業發展處長
		見重點、評分計時與焦點、、自由回饋或創意	2、台東縣政府工務局長、處長
		填列報價逾越等)	3、屏東縣政府發包中心主任
		七、評選簡報:分數、順序決定(先後何者為	4、屏東縣政府建設局土木課課長、技正、
		佳)準備器具與素材、看什麼、評什麼?報價	副局長
		合理性呈現、費用成本呈現、課題解決陳述方	5、行政院公共工程委員會政府採購評選委
		式、額外承諾怎麼考量與取捨、簡報應對委員	員、施工品質查核委員
		方式…	7、政府採購專業人員證照考試訓練班講師
		八、統包工程契約書內容及一般條款之導讀、	8、高苑科技大學工程系統整合中心顧問及
		關鍵履約條款與重點解析*:傳統契約比較、契	土木系講師
		約範圍「work of scope」、邊做邊施工設定、	9、屏東縣公共工程品管工程師協會理事長
		驗收付款與工期怎計算	
		九、統包工程契約書內容及一般條款之導讀編	
		制、統包工程契約關鍵履約條款與重點解析*	
		十、統包工程預算價格核定?單價合理性搜尋	
		方式、經費流用判斷技巧(做「少」留用還是	
		利潤、做「多」不給還是調整)遇到物價情事	
		變更怎辦?	
		十一、統包工程契約變更設計(包含設計可以	
		變更設計?需求變更要議價、基本設計變更細	
		部設計調整?先說了先做了怎麼付款?變更超	
		過了金額怎辦?單價暫訂與調整?)	
		十二、統包驗收驗收對象與工期核算整合方式	
		十三、實務案例研析:報價合理性呈現、費用	
		成本呈現、課題解決陳述方式、額外承諾怎麼	
		考量與取捨、簡報應對委員方式	
		十四、統包常見爭議與錯誤態樣案例解析與避	
		免	