

【附件3】

台南市政府各機關(學校)  
筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
資訊中心	2013/12/3
消保官室	2013/12/3
民族事務委員會	2013/12/3
新聞及國際關係處	2013/12/3
漁港及近海管理所	2013/12/3
秘書處	2013/12/3
研究發展考核委員會	2013/12/3
政風處	2013/12/3
交通局	2013/12/3
民政局	2013/12/3
職訓就服中心	2013/12/5
法制處	2013/12/5
家暴性侵防治中心	2013/12/5
主計處	2013/12/5
財政處	2013/12/5
人事處	2013/12/5
觀光旅遊局	2013/12/5
文化局	2013/12/5
勞工局	2013/12/5
都市發展局	2013/12/5
地政局	2013/12/5
農業局	2013/12/5
經濟發展局	2013/12/5
社會局	2013/12/5
教育局	2013/12/5
水利局	2013/12/6
工務局	2013/12/6
公務人力發展中心	2013/12/6
仁愛之家	2013/12/6
臺南市殯葬管理所	2013/12/6

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
南瀛科教館	2013/12/6
臺南市立圖書館	2013/12/6
家庭教育中心	2013/12/6
車輛行車事故鑑定委員會	2013/12/6
臺南市市場處	2013/12/6
文化資產管理處	2013/12/6
臺南市公共運輸處	2013/12/6
照顧服務管理中心	2013/12/6
動物防疫保護處	2013/12/6
體育處	2013/12/6
消防局	2013/12/9
衛生局	2013/12/9
山上區衛生所	2013/12/9
仁德區衛生所	2013/12/9
東區衛生所	2013/12/9
新營區衛生所	2013/12/9
東山區衛生所	2013/12/9
麻豆區衛生所	2013/12/9
下營區衛生所	2013/12/9
關廟區衛生所	2013/12/9
鹽水區衛生所	2013/12/9
永康區衛生所	2013/12/9
安南區衛生所	2013/12/9
南區衛生所	2013/12/9
歸仁區衛生所	2013/12/9
北區衛生所	2013/12/9
佳里區衛生所	2013/12/9
西港區衛生所	2013/12/9
中西區衛生所	2013/12/9
官田區衛生所	2013/12/9

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
柳營區衛生所	2013/12/9
六甲區衛生所	2013/12/9
安平區衛生所	2013/12/9
玉井區衛生所	2013/12/9
學甲區衛生所	2013/12/9
大內區衛生所	2013/12/9
善化區衛生所	2013/12/9
新市區衛生所	2013/12/9
安定區衛生所	2013/12/9
將軍區衛生所	2013/12/9
左鎮區衛生所	2013/12/9
七股區衛生所	2013/12/9
南化區衛生所	2013/12/9
白河區衛生所	2013/12/9
新化區衛生所	2013/12/9
後壁區衛生所	2013/12/9
楠西區衛生所	2013/12/9
北門區衛生所	2013/12/9
龍崎區衛生所	2013/12/9
環保局	2013/12/13
臺南市中西區戶政事務所	2013/12/13
臺南市北區戶政事務所	2013/12/13
臺南市安定區戶政事務所	2013/12/13
臺南市東區戶政事務所	2013/12/13
臺南市永康區戶政事務所	2013/12/13
臺南市安南區戶政事務所	2013/12/13
臺南市南區戶政事務所	2013/12/13
臺南市善化區戶政事務所	2013/12/13
臺南市安平區戶政事務所	2013/12/13

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
臺南市東山區戶政事務所	2013/12/13
臺南市仁德區戶政事務所	2013/12/13
臺南市左鎮區戶政事務所	2013/12/13
臺南市後壁區戶政事務所	2013/12/13
臺南市南化區戶政事務所	2013/12/13
臺南市麻豆區戶政事務所	2013/12/13
臺南市新營區戶政事務所	2013/12/13
臺南市七股區戶政事務所	2013/12/13
臺南市新化區戶政事務所	2013/12/13
臺南市六甲區戶政事務所	2013/12/13
臺南市關廟區戶政事務所	2013/12/13
臺南市佳里區戶政事務所	2013/12/13
臺南市北門區戶政事務所	2013/12/13
臺南市新市區戶政事務所	2013/12/13
臺南市鹽水區戶政事務所	2013/12/13
臺南市下營區戶政事務所	2013/12/13
臺南市龍崎區戶政事務所	2013/12/13
臺南市西港區戶政事務所	2013/12/13
臺南市學甲區戶政事務所	2013/12/13
臺南市柳營區戶政事務所	2013/12/13
臺南市山上區戶政事務所	2013/12/13
臺南市官田區戶政事務所	2013/12/13
臺南市玉井區戶政事務所	2013/12/13
臺南市將軍區戶政事務所	2013/12/13
臺南市楠西區戶政事務所	2013/12/13
臺南市大內區戶政事務所	2013/12/13
臺南市歸仁區戶政事務所	2013/12/13
臺南市白河區戶政事務所	2013/12/13
臺南市東南地政事務所	2013/12/19

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
臺南市永康地政事務所	2013/12/19
臺南市玉井地政事務所	2013/12/19
臺南市鹽水地政事務所	2013/12/19
臺南市歸仁地政事務所	2013/12/19
臺南市佳里地政事務所	2013/12/19
臺南市新化地政事務所	2013/12/19
臺南市安南地政事務所	2013/12/19
臺南市白河地政事務所	2013/12/19
臺南市麻豆地政事務所	2013/12/19
臺南市臺南地政事務所	2013/12/19
臺南市左鎮區公所	2013/12/19
臺南市安南區公所	2013/12/19
臺南市仁德區公所	2013/12/19
臺南市東區區公所	2013/12/19
臺南市永康區公所	2013/12/19
臺南市白河區公所	2013/12/19
臺南市東山區公所	2013/12/19
臺南市大內區公所	2013/12/19
臺南市中西區公所	2013/12/19
臺南市歸仁區公所	2013/12/19
臺南市後壁區公所	2013/12/19
臺南市官田區公所	2013/12/19
臺南市關廟區公所	2013/12/19
臺南市南區區公所	2013/12/19
臺南市南化區公所	2013/12/19
臺南市楠西區公所	2013/12/19
臺南市六甲區公所	2013/12/19
臺南市下營區公所	2013/12/19
臺南市北門區公所	2013/12/19
臺南市將軍區公所	2013/12/19
臺南市西港區公所	2013/12/19
臺南市七股區公所	2013/12/19

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
臺南市龍崎區公所	2013/12/19
臺南市玉井區公所	2013/12/19
臺南市北區區公所	2013/12/19
臺南市鹽水區公所	2013/12/19
臺南市學甲區公所	2013/12/19
臺南市山上區公所	2013/12/19
臺南市安定區公所	2013/12/19
臺南市麻豆區公所	2013/12/19
臺南市佳里區公所	2013/12/19
臺南市善化區公所	2013/12/19
臺南市柳營區公所	2013/12/19
臺南市新化區公所	2013/12/19
臺南市新營區公所	2013/12/19
臺南市新市區公所	2013/12/19
臺南市安平區公所	2013/12/19
警察局	2013/12/25
刑事警察大隊	2013/12/25
第六分局	2013/12/25
學甲分局	2013/12/25
歸仁分局	2013/12/25
白河分局	2013/12/25
善化分局	2013/12/25
第二分局	2013/12/25
麻豆分局	2013/12/25
新營分局	2013/12/25
永康分局	2013/12/25
第五分局	2013/12/25
第四分局	2013/12/25
佳里分局	2013/12/25

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
第一分局	2013/12/25
第三分局	2013/12/25
玉井分局	2013/12/25
新化分局	2013/12/25
保安警察大隊	2013/12/25
少年警察隊	2013/12/25
交通警察大隊	2013/12/25
婦幼警察隊	2013/12/25
依仁國民小學	2013/12/31
永仁高級中學	2013/12/31
仁德國民中學	2013/12/31
永康國民小學	2013/12/31
永康國民中學	2013/12/31
大甲國民小學	2013/12/31
大橋國民中學	2013/12/31
沙崙國民中學	2013/12/31
文賢國民小學	2013/12/31
五王國民小學	2013/12/31
海佃國民中學	2013/12/31
歸仁國民中學	2013/12/31
歸南國民小學	2013/12/31
三村國民小學	2013/12/31
五甲國民小學	2013/12/31
關廟國民小學	2013/12/31
口碑國民小學	2013/12/31
北門國民中學	2013/12/31
仁德文賢國民中學	2013/12/31
仁德國民小學	2013/12/31
玉井國民小學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
西勢國民小學	2013/12/31
安定國民小學	2013/12/31
龍潭國民小學	2013/12/31
南寧高級中學	2013/12/31
新化國民小學	2013/12/31
善化國民中學	2013/12/31
佳里國民小學	2013/12/31
宅港國民小學	2013/12/31
正新國民小學	2013/12/31
新市國民中學	2013/12/31
永福國民小學	2013/12/31
楠西國民小學	2013/12/31
安定南興國民小學	2013/12/31
新化國民中學	2013/12/31
長興國民小學	2013/12/31
新光國民小學	2013/12/31
東區復興國民小學	2013/12/31
龍山國民小學	2013/12/31
東原國民中學	2013/12/31
永康復興國民小學	2013/12/31
大橋國民小學	2013/12/31
六甲國民中學	2013/12/31
龍崎國民小學	2013/12/31
保西國民小學	2013/12/31
二溪國民小學	2013/12/31
大灣國民小學	2013/12/31
佳里國民中學	2013/12/31
安定國民中學	2013/12/31
西港國民中學	2013/12/31
長平國民小學	2013/12/31
山上國民小學	2013/12/31
山上國民中學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
樹林國民小學	2013/12/31
麻豆幼兒園	2013/12/31
茄拔國民小學	2013/12/31
西港國民小學	2013/12/31
陽明國民小學	2013/12/31
隆田國民小學	2013/12/31
永信國民小學	2013/12/31
麻豆國民中學	2013/12/31
大成國民小學	2013/12/31
新市國民小學	2013/12/31
港東國民小學	2013/12/31
關廟國民中學	2013/12/31
大潭國民小學	2013/12/31
虎山國民小學	2013/12/31
東陽國民小學	2013/12/31
崇學國民小學	2013/12/31
崇和國民小學	2013/12/31
大灣高級中學	2013/12/31
信義國民小學	2013/12/31
安順國民中學	2013/12/31
下營國民中學	2013/12/31
太子國民中學	2013/12/31
將軍幼兒園	2013/12/31
官田國民中學	2013/12/31
文元國民小學	2013/12/31
竹橋國民中學	2013/12/31
大港國民小學	2013/12/31
玉山國民小學	2013/12/31
新東國民中學	2013/12/31
後壁國民中學	2013/12/31
公誠國民小學	2013/12/31
南化國民小學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
東光國民小學	2013/12/31
佳興國民中學	2013/12/31
漚汪國民小學	2013/12/31
忠孝國民中學	2013/12/31
民德國民中學	2013/12/31
大內國民中學	2013/12/31
第六幼兒園	2013/12/31
裕文國民小學	2013/12/31
東山國民中學	2013/12/31
竹橋國民小學	2013/12/31
將軍國民小學	2013/12/31
青草國民小學	2013/12/31
大社國民小學	2013/12/31
新化幼兒園	2013/12/31
新市幼兒園	2013/12/31
崑山國民小學	2013/12/31
南化國民中學	2013/12/31
麻豆國民小學	2013/12/31
學甲國民中學	2013/12/31
土城國民小學	2013/12/31
安順國民小學	2013/12/31
安平國民中學	2013/12/31
仁和國民小學	2013/12/31
中山國民中學	2013/12/31
博愛國民小學	2013/12/31
北寮國民小學	2013/12/31
新進國民小學	2013/12/31
延平國民中學	2013/12/31
安業國民小學	2013/12/31
新興國民中學	2013/12/31
後甲國民中學	2013/12/31
學甲國民小學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
土城高級中學	2013/12/31
北區文賢國民中學	2013/12/31
南安國民小學	2013/12/31
成功國民中學	2013/12/31
南新國民中學	2013/12/31
光復國民小學	2013/12/31
仁愛國民小學	2013/12/31
官田國民小學	2013/12/31
安慶國民小學	2013/12/31
開元國民小學	2013/12/31
鹽水國民小學	2013/12/31
頂洲國民小學	2013/12/31
歸仁國民小學	2013/12/31
玉井國民中學	2013/12/31
三股國民小學	2013/12/31
崇明國民中學	2013/12/31
鹽水國民中學	2013/12/31
東興國民小學	2013/12/31
歸仁幼兒園	2013/12/31
東區勝利國民小學	2013/12/31
和順國民中學	2013/12/31
白河國民小學	2013/12/31
東山國民小學	2013/12/31
甲中國國民小學	2013/12/31
西埔國民小學	2013/12/31
海東國民小學	2013/12/31
新營國民小學	2013/12/31
新營新興國民小學	2013/12/31
賀建國民小學	2013/12/31
安南國民中學	2013/12/31
東區大同國民小學	2013/12/31
通興國民小學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
新民國民小學	2013/12/31
中西成功國民小學	2013/12/31
下營幼兒園	2013/12/31
第四幼兒園	2013/12/31
關廟幼兒園	2013/12/31
重溪國民小學	2013/12/31
北門國民小學	2013/12/31
大成國民中學	2013/12/31
鯤鯨國民小學	2013/12/31
蚵寮國民小學	2013/12/31
青山國民小學	2013/12/31
新泰國民小學	2013/12/31
楠西國民中學	2013/12/31
善糖國民小學	2013/12/31
白河國民中學	2013/12/31
忠義國民小學	2013/12/31
仙草國民小學	2013/12/31
建興國民中學	2013/12/31
岸內國民小學	2013/12/31
永華國民小學	2013/12/31
南梓國民小學	2013/12/31
後營國民小學	2013/12/31
河東國民小學	2013/12/31
深坑國民小學	2013/12/31
六甲國民小學	2013/12/31
東原國民小學	2013/12/31
佳興國民小學	2013/12/31
果毅國民小學	2013/12/31
新橋國民小學	2013/12/31
內角國民小學	2013/12/31
小康幼兒園	2013/12/31
安佃國民小學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
建功國民小學	2013/12/31
北勢國民小學	2013/12/31
篤加國民小學	2013/12/31
文和國民小學	2013/12/31
中洲國民小學	2013/12/31
第三幼兒園	2013/12/31
第二幼兒園	2013/12/31
松林國民小學	2013/12/31
賢北國民小學	2013/12/31
崇明國民小學	2013/12/31
第五幼兒園	2013/12/31
柳營國民中學	2013/12/31
復興國民中學	2013/12/31
垵頭港國民小學	2013/12/31
那拔國民小學	2013/12/31
玉豐國民小學	2013/12/31
培文國民小學	2013/12/31
瑞峰國民小學	2013/12/31
進學國民小學	2013/12/31
大內國民小學	2013/12/31
長安國民小學	2013/12/31
小新國民小學	2013/12/31
渡拔國民小學	2013/12/31
菁寮國民中學	2013/12/31
金城國民中學	2013/12/31
德南國民小學	2013/12/31
永安國民小學	2013/12/31
新嘉國民小學	2013/12/31
新南國民小學	2013/12/31
西門國民小學	2013/12/31
西港成功國民小學	2013/12/31
菁寮國民小學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
公園國民小學	2013/12/31
學甲幼兒園	2013/12/31
將軍國民中學	2013/12/31
大新國民小學	2013/12/31
月津國民小學	2013/12/31
大竹國民小學	2013/12/31
七股國民小學	2013/12/31
竹門國民小學	2013/12/31
龍崎國民中學	2013/12/31
子龍國民小學	2013/12/31
延平國民小學	2013/12/31
紀安國民小學	2013/12/31
大文國民小學	2013/12/31
顯宮國民小學	2013/12/31
鎮海國民小學	2013/12/31
樹人國民小學	2013/12/31
新東國民小學	2013/12/31
層林國民小學	2013/12/31
吉貝耍國民小學	2013/12/31
塭內國民小學	2013/12/31
仁德幼兒園	2013/12/31
三慈國民小學	2013/12/31
新山國民小學	2013/12/31
永康勝利國民小學	2013/12/31
文正國民小學	2013/12/31
文化國民小學	2013/12/31
仁光國民小學	2013/12/31
省躬國民小學	2013/12/31
紅瓦厝國民小學	2013/12/31
德高國民小學	2013/12/31
歡雅國民小學	2013/12/31
保東國民小學	2013/12/31

## 【附件3】

## 台南市政府各機關(學校) 筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
下營國民小學	2013/12/31
日新國民小學	2013/12/31
後港國民小學	2013/12/31
土庫國民小學	2013/12/31
雙春國民小學	2013/12/31
立人國民小學	2013/12/31
竹埔國民小學	2013/12/31
光榮國民小學	2013/12/31
後港國民中學	2013/12/31
龍崗國民小學	2013/12/31
喜樹國民小學	2013/12/31
和順國民小學	2013/12/31
安平國民小學	2013/12/31
南區新興國民小學	2013/12/31
嘉南國民小學	2013/12/31
安溪國民小學	2013/12/31
善化國民小學	2013/12/31
大山國民小學	2013/12/31
善化大同國民小學	2013/12/31
六甲幼兒園	2013/12/31
文山國民小學	2013/12/31
錦湖國民小學	2013/12/31
港尾國民小學	2013/12/31
大光國民小學	2013/12/31
太康國民小學	2013/12/31
安南南興國民小學	2013/12/31
海佃國民小學	2013/12/31
聖賢國民小學	2013/12/31
新生國民小學	2013/12/31
苓和國民小學	2013/12/31
後壁國民小學	2013/12/31
中營國民小學	2013/12/31

【附件3】

台南市政府各機關(學校)  
筆硯編輯系統預計版更日期清單

備註：本表格為各梯次(體系)預計版更日期，實際版更日期將視前一梯次(體系)版更狀況會略有所調整。

上線機關(單位)	預計安排 上線時間
億載國民小學	2013/12/31
文昌國民小學	2013/12/31
林鳳國民小學	2013/12/31
學東國民小學	2013/12/31
協進國民小學	2013/12/31
石門國民小學	2013/12/31
左鎮國民中學	2013/12/31
左鎮國民小學	2013/12/31
柳營國民小學	2013/12/31
第一幼兒園	2013/12/31
龍崎幼兒園	2013/12/31
志開國民小學	2013/12/31