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圖 5.1.1 工程執行相關組織關係 

實線：實質契約關係 

虛線：(1)監造關係 

      (2)監督關係 

      (3)審查關係 

點線：機關間協調 
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圖 5.5.1 公共工程辦理變更設計作業流程 
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除契約另有定者外，監造單
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註：法：採購法，細：採購法施行細則，採要：採購契約要項，括號內數字則係引用之相關條文。 

 

圖 5.5.2 公共工程驗收作業流程 
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表 5.4.1 公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表 

審查作業建議查核事項 有 

（是） 

否 其他審查意見 

壹、規劃階段 
一、計畫概要之清晰度 

1.有否說明計畫之目的？    

2.有否簡要說明計畫之概述及內容？    

二、基本資料之調查及分析 

1.有否初步踏勘及工址現況調查之資料？    

2.有否測量資料、地質資料、水文氣象資料、

公共管線資料及其他必須資料等？  

   

3.上開資料是否足敷分析使用？    

4.對於是否需更進一步調查及分析事項有否

交代？ 

   

三、計畫需求之調查及分析 

1.對於計畫需求量（過或不足）有否調查及

分析？ 

   

2.對於計畫需求品質等級或需求型態有否調

查及分析？ 

   

3.有否將在地住民之意見納入考量？    

四、土地之取得 

1.對於土地取得之方式有否說明？    

2.對於土地取得之困難度有否說明？     

3.對於土地取得之經費有否分析？    

五、涉及之法規影響分析（視個案委託契約之內容擇選） 

1.有否都市計畫或區域計畫之調查及規劃？    

2.有否水土保持計畫之調查及規劃？    

3.有否環境影響概述、環境影響說明或環境

影響評估？ 

   

4.其他之有關法規影響分析？    

六、相關重要課題之考量（視個案委託契約之內容擇選） 

1.是否有考量都市設計及景觀設計相關課

題？ 

   

2.是否有考量自然生態之相關課題？    

3.是否有考量綠營建（節約能源及資源回收

再利用等）相關課題？ 

   

4.是否有考量公共藝術相關課題？    

5.是否有考量防災與減災之相關課題？    
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審查作業建議查核事項 有 

（是） 

否 其他審查意見 

6.是否考量設施維護管理相關課題？    

七、可行性分析及建議 

1.有否技術可行性之分析及建議？    

2.有否財務可行性之分析及建議？    

3.有否投資效益及風險之分析及建議？    

4.對於計畫之急迫性情形有否分析及建議？    

八、方案比較及分析 

1.有否其他替代方案或價值工程之分析及比

較？ 

   

2.有否民間參與之初步可行性評估（含財務

效益評估）？ 

   

九、綜合審查意見 

1.規劃成果之提送日期是否逾期？    

2.本規劃服務成果是否尚需修正？    

3.本規劃服務成果之審查結果是否合格？    

貳、設計階段 
一、設計內容之正確性 

1.有否發現設計內容與契約之委託內容不符

之情形？ 

   

2.有否發現未滿足契約需求（包括廠商服務

建議書之承諾事項）之情形？ 

   

3.所編列之工程預算是否在契約所設定之限

制範圍內？ 

   

4.有否發現設計內容逾越契約所規定之其他

限制條件之情形？（譬如用地限制、施工

期限等） 

   

5.設計圖面有否發現未正確表達之情形？    

6.技術規格規定有否發現限制競爭或錯誤情

形？ 

   

7.工程項目數量計算有否發現錯誤或漏項情

形？ 

   

8.單價分析有否發現錯誤情形？    

二、設計內容之完整性 

1.有否發現設計書圖缺漏情形？（請查核設

計圖、技術規範、預算書、單價分析是否

完整） 
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審查作業建議查核事項 有 

（是） 

否 其他審查意見 

2.有否發現應分析而未分析之預算項目？

（譬如大項工程項目未做細項及工料分

析，僅以「一式計價」方式簡略為之） 

   

3.有否發現應設計而未詳細設計之情形（譬

如以簡單草圖附加「本圖僅供參考」字樣

送審）？ 

   

4.其實際提供服務之人員是否於完成之圖樣

及書表上簽署？（譬如屬執業技師提供者

是否已加蓋執業圖記？規劃設計內容如屬

技師或建築師簽證範圍者是否依法辦理簽

證？） 

   

三、設計內容之合理性（視個案委託契約之內容擇選） 

1.有否發現環境、景觀及人文未協調之情

形？ 

   

2.是否符合契約規定之綠建築（綠營建）指

標要求（其資料應包括節能設計）？ 

   

3.是否符合環保（其資料應包括規劃合法之

棄土場或考量營建剩餘土石方之回收）？ 

   

4.是否符合勞工安全衛生法規要求（其資料

應包括勞工安全衛生設施圖說）？ 

   

5.有否將生活美學納入考量？    

6.有否發現不符生態理念之工程措施？    

7.是否符合防災及維護管理要求？    

四、是否符合經濟效益？經費有無浪費？ 

1.有否發現過度設計情形？    

2.有否發現故意使用昂貴材料？    

3.有否發現高估使用空間情形？    

4.有否發現高估使用需求量情形（例如高估

交通需求量或高估公共設施之使用頻

率）？ 

   

五、設計內容有無限制競爭情形？ 

1.有否發現訂定特殊技術規格之原因並非基

於採購特性及實際需要？ 

（未訂定特殊技術規格者免答） 
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審查作業建議查核事項 有 

（是） 

否 其他審查意見 

2.有否發現於招標文件要求或提及特定之商

標或商名、專利、設計或型式、特定來源

地、生產者或供應者，但未依政府採購法

第26條執行注意事項第6點第1項方式審

查之情形？（政府採購法第 26 條執行注意

事項第 7點前段規定參照。） 

   

3.有否發現於招標文件要求或提及特定之商

標或商名、專利、設計或型式、特定來源

地、生產者或供應者，但受委託廠商未於

提出招標文件前先向招標機關說明其必要

性？ 

（政府採購法第26條執行注意事項第7點前

段規定參照。）  

   

4.有否發現於招標文件訂定比國際標準或國

家標準較嚴之規格，但未經機關審查？ 

（政府採購法第26條執行注意事項第6點規

定。） 

   

5.有否發現擬訂定之技術規格無國際標準或

國家標準，且無法以精確之方式說明招標

要求，而必須於招標文件要求或提及特定

之廠牌時，但未註明「或同等品」字樣，

或其所列廠牌未符合政府採購法第 26 條

執行注意事項第 8點第 1項所規定情形？ 

（政府採購法第26條執行注意事項第8點規

定參照。） 

   

六、綜合審查意見 

1.設計成果之提送日期是否逾期？    

2.本設計服務成果是否尚需修正？    

3.本設計服務成果之審查結果是否合格？    

附註一：本表「審查作業建議查核事項」欄所列查核事項主要係提醒審查單位，機關

實際運用仍應與個案之委託規劃設計契約之內容配合使用。 

附註二：委託規劃設計契約內容應明確規定各期規劃設計服務成果之提送期限（可參

考「公共工程委託規劃設計服務廠商評選作業注意事項」附表三）及審查期

限。 

附註三：審查單位之審查認可或未發現規劃設計疏失，並未解除規劃設計者之規劃設

計責任。 

附註四：機關辦理公共工程之規劃設計服務成果之審查，如無人力或能力自行辦理
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者，應委外審查或邀請專家學者開會審查。 

附註五：對於工程預算在查核金額以上之工程規劃設計，請注意本會訂定「公共工程

規劃設計服務廠商評選作業注意事項」第 13 點之規定：「規劃設計過程，除

期中及期末簡報外，機關首長或其指定之高階主管應參加相關作業會議，以

掌握規劃理念、目標及結論；承辦人員應全程參與，並作成紀錄存檔，以利

技術傳承及組織學習。」。 

附註六：機關如係召開會議審查，建議於會議前預先將本表提供專家學者參考，必要

時得依專家學者之專長，就「審查作業建議查核事項」欄所列查核事項預先

作適度之分工，其審查會議紀錄，應記載下列事項： 

1. 採購案名稱。 

2. 審查會議次別。 

3. 會議時間及地點。 

4. 主席姓名。 

5. 出席人員姓名。 

6. 列席人員姓名。 

7. 記錄人員姓名。 

8. 規劃設計者簡報（無者免）。 

9. 討論事項（建議就本表建議查核事項配合委託契約內容逐項討論） 

10. 審查意見及修正意見。 

11. 其他。 

附註七：機關如委託審查，受託審查單位應就查核事項向機關說明查核結果並明確敘

明該規劃設計服務成果之審查結果是否合格；如有需要，機關得要求受託審

查單位召開複審會議，機關並得邀請需求單位及專家學者出席會議。 

附註八：審查單位如認為規劃設計成果尚須退回修正者，應告知規劃設計廠商修正完

成期限。 
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表 5.4.2 規劃、設計、監造及專案管理廠商參與公共工程可能涉及之相關

民事責任法規 

法規名稱 相關條項 違反法規情形 相關民事責任 

政府採購法 第 32 條 得標廠商有招標文件規定之不

發還其繳納之全部或部分保證

金及其孳息之情形。（請參照

押標金保證金暨其他擔保作業

辦法第 20 條規定） 

廠商如有違反，機關得不發還

其所繳納之全部或部分保證金

及其孳息。 

第 59 條 以支付他人佣金、比例金、仲

介費、後謝金或其他不正利益

為條件，促成採購契約之成立 

機關得終止或解除契約，並將

二倍之不正利益自契約價款中

扣除。未能扣除者，通知廠商

限期給付之。 
第 63 條 違反採購契約約定-一方執行錯

誤、不實或管理不善，致他方

遭受損害之責任 

契約經訂定後，對廠商與機關

均發生拘束力，任一方如不遵

行，自應負契約責任（如逾期

罰款、違約金、不發還履保金、

損害賠償等）。 
第 66 條 得標廠商違反轉包之規定 機關得解除契約、終止契約或

沒收保證金，並得要求損害賠

償。 
轉包廠商與得標廠商對機關負

連帶履行及賠償責任。再轉包

者，亦同。 
第 70 條 工程品質及進度等相關規定 參閱工程施工查核小組作業辦

法第 10 條及公共工程施工品質

管理作業要點之規定。 
第 70 條之 1 機關辦理工程規劃、設計，應

依工程規模及特性，分析潛在

施工危險，編製符合職業安全

衛生法規之安全衛生圖說及規

範，並量化編列安全衛生費用 

同第 63 條。 

第 72 條 驗收不符之規定 驗收結果與契約、圖說、貨樣

規定不符者，應通知廠商限期

改善、拆除、重作、退貨或換

貨。其驗收結果不符部分非屬

重要，而其他部分能先行使

用，並經機關檢討認為確有先

行使用之必要者，得經機關首

長或其授權人員核准，就其他

部分辦理驗收並支付部分價

金。 
驗收結果與規定不符，而不妨
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礙安全及使用需求，亦無減少

通常效用或契約預定效用，經

機關檢討不必拆換或拆換確有

困難者，得於必要時減價收

受。其在查核金額以上之採

購，應先報經上級機關核准；

未達查核金額之採購，應經機

關首長或其授權人員核准。 
驗收人對工程、財物隱蔽部

分，於必要時得拆驗或化驗。 

備註：有關委託設計監造契約，對於廠商規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關

遭受損害情事及遲延履約、驗收不符規定、監工人員未能達品質要求等，均列有

契約責任，應依其規定辦理。 
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表 5.4.3 規劃、設計、監造及專案管理廠商參與公共工程可能涉及之相關

行政責任法規 

法規名稱 相關條項 違反法規情形 相關責任規定 

政府採購法 第 31 條 一、以虛偽不實之文件投標。 
二、借用他人名義或證件投

標，或容許他人借用本

人名義或證件參加投

標。 
三、冒用他人名義或證件投

標。 
四、得標後拒不簽約。 
五、得標後未於規定期限

內，繳足保證金或提供

擔保。 
六、對採購有關人員行求、

期約或交付不正利益。 
七、其他經主管機關認定有

影響採購公正之違反法

令行為者。 

廠商有左列情形之一者，其所

繳納之押標金，不予發還；其

未依招標文件規定繳納或已發

還者，並予追繳。 

第 50 條 一、未依招標文件之規定投

標。 
二、投標文件內容不符合招

標文件之規定。 
三、借用或冒用他人名義或

證件投標。 
四、以不實之文件投標。 
五、不同投標廠商間之投標

文件內容有重大異常關

聯者。 
六、第 103 條第 1 項不得參

加投標或作為決標對象

之情形。 
七、其他影響採購公正之違

反法令行為。 

投標廠商有左列情形之一，經

機關於開標前發現者，其所投

之標應不予開標；於開標後發

現者，應不決標予該廠商。 
決標或簽約後發現得標廠商於

決標前有前項情形者，應撤銷

決標、終止契約或解除契約，

並得追償損失。但撤銷決標、

終止契約或解除契約反不符公

共利益，並經上級機關核准

者，不在此限。 
第 1 項不予開標或不予決標，

致採購程序無法繼續進行者，

機關得宣布廢標。 

第 101 條至第

103 條 
機關辦理採購，發現廠商有

下列情形之一，應將其事

實、理由及依第 103 條第 1
項所定期間通知廠商，並附

記如未提出異議者，將刊登

政府採購公報： 
一、 容許他人借用本人名

義或證件參加投標者。 
二、 借用或冒用他人名義

經刊登政府採購公報者，於 3
個月、6 個月、1 年或 3 年內，

不得參加投標或作為決標對象

或分包廠商。 
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或證件投標者。 
三、 擅自減省工料情節重

大者。 
四、 以虛偽不實之文件投

標、訂約或履約，情節

重大者。 
五、 受停業處分期間仍參

加投標者。 
六、 犯第 87 條至第 92 條之

罪，經第 1 審為有罪判

決者。 
七、 得標後無正當理由而

不訂約者。 
八、 查驗或驗收不合格，情

節重大者。 
九、 驗收後不履行保固責

任者，情節重大者。 
十、 因可歸責於廠商之事

由，致延誤履約期限，

情節重大者。 
十一、 違反第 65 條之規定

轉包者。 
十二、 因可歸責於廠商之事

由，致解除或終止契

約，情節重大者。 
十三、 破產程序中之廠商。 
十四、 歧視婦女、原住民或

弱勢團體人士，情節重

大者。 
十五、 對採購有關人員行

求、期約或交付不正利

益者。 
廠商之履約連帶保證廠商

經機關通知履行連帶保證

責任者，適用前項之規定。 
技師法 第 8 條第 1 項 

第 24 條 
第 52 條 

領有技師證書而未領技師執

業執照、自行停止執業或未

加入技師公會，擅自執行技

師業務 

中央主管機關應命其停止，並

處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以

下之罰鍰；其不停止行為者，

得按次處罰。 
第 8 條第 4 項 
第 53條第 1項 

執業執照已逾有效期間未申

請換發，而繼續執行技師業

務 

處新臺幣 1萬 8千元以上 9萬元

以下罰鍰，中央主管機關並應命

其限期補辦申請；屆期未辦理而

繼續執業者，得按次處罰。 
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第 15 條 
第 53條第 2項 

未備具業務登記簿並記載技

術服務事項與案件詳細紀錄 
經中央主管機關應命其限期改

善，屆期未改善或再次違反

者，處 6 千元以上 3 萬元以下

罰鍰；經處罰鍰後仍未改善

者，得按次處罰。 
第 16條第 1項 
第 41條第 1項
第 1 款 

執行業務所製作之圖樣及書

表，未親自簽署並加蓋技師

執業圖記 

警告或申誡之懲戒。 

第 16條第 2項
至第 3 項 
第 41條第 1項
第 3 款 

就非技師本人或其監督下完

成之工作為簽證；涉及現場

作業者，技師未親自赴現場

實地查核。 
技師執行簽證，未提出簽證

報告，或未將簽證經過確實

作成紀錄，連同所有相關資

料、文據彙訂為工作底稿。 

申誡、2 個月以上 2 年以下停止

業務或廢止執業執照之懲戒。 

第 17 條 
第 41條第 1項
第 2 款 

委託人或其執業機構擅自變

更原定計畫及在計畫進行時

或完成後不接受警告，致有發

生危險之虞時，受委託技師未

據實報告所在地主管機關 

申誡或 2 個月以上 2 年以下停

止業務之懲戒。 

第 19條第 1項
第 1 款 
第 41條第 1項
第 5 款 

容許他人借用本人名義執行

業務或招攬業務 
2 個月以上 2 年以下停止業務、

廢止執業執照或廢止技師證書

之懲戒。 

第 19條第 1項
第 2 款至第 6
款 
第 41條第 1項
第 3 款 

違反或廢弛其業務應盡之義

務 
執行業務時，違反與業務有

關之法令。 
辦理鑑定，提供違反專業或

不實之報告或證詞。 
無正當理由，洩漏因業務所

知悉或持有他人之秘密。 
執行業務時，收受不法之利

益，或以不正當方法招攬業

務。 

申誡、2 個月以上 2 年以下停止

業務或廢止執業執照之懲戒。 
 

第 20 條 
第 41條第 1項
第 2 款 

非其他法律另有規定之情

形，所承辦業務逾越執業執

照所登記之執業範圍 

申誡或 2 個月以上 2 年以下停

止業務之懲戒。 

第 21 條 
第 41條第 1項
第 4 款 

受停業處分之技師，於停業

期間執行業務 
廢止執業執照之懲戒 

第 23條第 1項 
第 41條第 1項

拒絕或規避主管機關及中央

目的事業主管機關檢查業務

申誡或 2 個月以上 2 年以下停

止業務之懲戒。 
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第 2 款 或向其報告、提出證明文

件、表冊及有關資料 
第 39 條 
第 41條第 2項 

違反技師法第 16 條至第 18
條、第 19 條第 1 項、第 20
條、第 21 條或第 23 條第 1
項所定之行為者。 
因業務上有關之犯罪行為，

經判刑確定者。 
違背技師公會章程、倫理規

範或第 24 條第 2 項規定之行

為，情節重大者。 

1. 除依技師法規定處分外，應

付懲戒。 
2. 技師有第 39條第 2款或第 3

款規定情事之一者，其懲

戒，由技師懲戒委員會依第

40 條規定，視情節輕重議定

之。 

第 40條第 2項 依技師法受申誡處分 3 次以

上或受停止業務處分累計滿

5 年者 

技師受申誡處分 3 次以上者，

應另受停止業務之處分；受停

止業務處分累計滿 5 年者，應

廢止其執業執照。 
第 50 條 未依法取得技師資格，擅自

執行技師業務者。 
中央主管機關應命其停止，並

處新臺幣 20 萬元以上 100 萬元

以下之罰鍰；其不停止行為

者，得按次處罰。 
建築師法 第 4 條 

第 46條第 1項
第 5 款 

違反不得充任建築師規定 撤銷或廢止開業證書之懲戒。 
其已充任建築師者，撤銷或廢

止其建築師證書。 
第 6 條 
第 46條第 1項
第 2 款 

違反建築師事務所設立及登

記規定 
申誡或停止執行業務 2月以上2
年以下之懲戒。 

第 11 條 
第 46條第 1項
第 1 款 

開業後之事務所地址變更及

從業建築師與技術人員聘僱

情形，未向直轄市、縣（市）

主管機關分別登記 

警告或申誡之懲戒。 

第 12 條 
第 46條第 1項
第 1 款 

事務所遷移未向原登記之主

管機關申請核轉 
警告或申誡之懲戒。 

第 13 條 
第 46條第 1項
第 1 款 

自行停止執業建築師，未檢

具開業證書向原登記主管機

關申請註銷開業證書 

警告或申誡之懲戒。 

第 17 條 
第 46條第 1項
第 4 款 

違反設計規定 警告、申誡或停止業務 2 月以

上 2 年以下或撤銷開業証書之

懲戒。 
第 18 條 
第 46條第 1項
第 4 款 

違反監造規定 警告、申誡或停止業務 2 月以

上 2 年以下或撤銷開業証書之

懲戒。 
第 24 條 
第 46條第 1項
第 2 款 

未襄助辦理經主管機關指定

之公共安全、社會福利及預

防災害等有關建築事項 

申誡或停止執行業務 2月以上2
年以下之懲戒。 
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第 25 條 
第 46條第 1項
第 3 款 

兼任或兼營職業 停止執行業務 2 月以上 2 年以

下，其不遵從而繼續執業者，

應予廢止開業證書之懲戒。 
第 26 條 
第 46條第 1項
第 5 款 

允諾他人假借其名義執行業

務 
撤銷或廢止開業證書之懲戒。 

第 27 條 
第 46條第 1項
第 2 款 

因業務知悉他人之秘密而洩

漏 
申誡或停止執行業務 2月以上2
年以下之懲戒。 

第 43 條 未經領有開業證書、已撤銷

或廢止開業證書、未加入建

築師公會或受停止執行業務

處分而擅自執業者 

除勒令停業外，並處新臺幣 1
萬元以上 3 萬元以下之罰鍰；

其不遵從而繼續執業者，得按

次連續處罰。 
第 9 條之 1 
第 43 條之 1 

違反第 9 條之 1 規定，開業

證書已逾有效期間未申請換

發，而繼續執行建築師業務

者 

處新臺幣 6 千元以上 1 萬 5 千

元以下罰鍰，並令其限期補辦

申請；屆期不遵從而繼續執業

者，得按次連續處罰。 
第 54條第 3項 
第 46條第 1項
第 1 款 

外國人經許可在中華民國開

業為建築師者，其有關業務

上所用之文件、圖說，未以

中華民國文字為主 

警告或申誡之懲戒。 

第 45條第 2項 依本法受申誡處分 3 次以上

或受停止執行業務處分累計

滿 5 年者 

建築師受申誡處分 3 次以上

者，應另受停止執行業務時限

之處分；受停止執行業務處分

累計滿 5 年者，應廢止其開業

證書。 
工程技術顧

問公司管理

條例 

第 8 條第 1 項 
第 27條第 1項
第 1 款 

未領有主管機關核發之登記

證而營業 
勒令其歇業，並得處新臺幣 50
萬元以上 250 萬元以下罰鍰。 

第 8 條第 1 項 
第 32條第 1項
第 1 款 

未加入公會而營業 經命其限期改善，屆期未改善

或再次違反者，處新臺幣 2 萬

元以上 10 萬元以下罰鍰；主管

機關得按次連續處罰並限期改

善；情節重大者，得予以警告

處分 
第 14條第 1項
及第 2 項 
第 32條第 1項
第 3 款 

執業技師離職或受停止業務

處分，致違反第 5 條規定期

間，其已承接業務未終止契

約或委託辦理 

經命其限期改善，屆期未改善

或再次違反者，處新臺幣 2 萬

元以上 10 萬元以下罰鍰；主管

機關得按次連續處罰並限期改

善；情節重大者，得予以警告

處分 
第 16 條 
第 27條第 1項
第 2 款、第 2

將工程技術顧問公司登記證

出租或出借與他人使用 
勒令其歇業，並得處新臺幣 50
萬元以上 250 萬元以下罰鍰。

由主管機關廢止其許可及註銷
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項 登記證，並通知公司登記主管

機關廢止其公司登記或部分登

記事項。 
第 17 條 
第 29條第 1項
第 5 款、第 3
項 

違反承接工程技術服務業務

規定 
經命其限期改善，屆期未改善

或再次違反者，處新臺幣 10 萬

元以上 50 萬元以下罰鍰；主管

機關得按次連續處罰並限期改

善；情節重大者，得予以 1 個

月以上 1 年以下之停業處分，

且得廢止其許可及註銷登記

證，並通知公司登記主管機關

廢止其公司登記或部分登記事

項。 
第 17條第 3項 
第 29條第 2項 

受工程技術顧問公司指派之

監督業務人員違反承接工程

技術服務業務規定 

經命其限期改善，屆期未改善

或再次違反者，處新臺幣 10 萬

元以上 50 萬元以下罰鍰；主管

機關得按次連續處罰並限期改

善；情節重大者，得予以 1 個

月以上 1 年以下之停業處分。 
第 18條第 2項 
第 27條第 1項
第 3 款、第 2
項 

停業期間再行承接業務 勒令其歇業，並得處新臺幣 50
萬元以上 250 萬元以下罰鍰。

由主管機關廢止其許可及註銷

登記證，並通知公司登記主管

機關廢止其公司登記或部分登

記事項。 
第 20條第 2項 
第 29條第 1項
第 6 款、第 3
項 

違反專業責任保險之退保及

保險契約變動之通知義務規

定 

經命其限期改善，屆期未改善

或再次違反者，處新臺幣 10 萬

元以上 50 萬元以下罰鍰；主管

機關得按次連續處罰並限期改

善；情節重大者，得予以 1 個

月以上 1 年以下之停業處分，

且得廢止其許可及註銷登記

證，並通知公司登記主管機關

廢止其公司登記或部分登記事

項。 
第 28 條 借用、租用、冒用、偽造或

變造工程技術顧問公司登記

證 

處新臺幣 50 萬元以上 2 百萬元

以下罰鍰。 

第 30 條 工程技術顧問公司之執業技

師執行業務，違反與業務有

關法令 

依相關法令處罰執業技師。對

該工程技術顧問公司亦處新臺

幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰

鍰，並得命其監督執業技師限

期改正；屆期未改正者，得按

次連續處罰至改正為止。 
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備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水

利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。 
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表 5.4.4 規劃、設計、監造及專案管理廠商參與公共工程可能涉及之相關

刑事責任法規 

法規名稱 相關條項 違反法規情形 相關刑罰 

政府採購法 第 87 條 
圍標、借牌等之

處罰 

意圖使廠商不為投標、違反

其本意投標，或使得標廠商

放棄得標、得標後轉包或分

包，而施強暴、脅迫、藥劑

或催眠術者。 

處 1 年以上 7 年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 3 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 

犯前項之罪，因而致人於死

或致重傷者。 
致人於死者，處無期徒刑或

7 年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3 年以上 10 年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣 3
百萬元以下罰金。 

以詐術或其他非法之方法，

使廠商無法投標或開標發生

不正確結果者。 

處 5 年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1 百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。 
意圖影響決標價格或獲取不

當利益，而以契約、協議或其

他方式之合意，使廠商不為投

標或不為價格之競爭者。 

處 6 月以上 5 年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 1 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 

意圖影響採購結果或獲取不

當利益，而借用他人名義或

證件投標者。容許他人借用

本人名義或證件參加投標

者。 

處 3 年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1 百萬元以下罰

金。 

第 88 條 
綁標之處罰 

受機關委託提供採購規劃、

設計、審查、監造、專案管

理或代辦採購廠商之人員，

意圖為私人不法之利益，對

技術、工法、材料、設備或

規格，為違反法令之限制或

審查，因而獲得利益者。意

圖為私人不法之利益，對廠

商或分包廠商之資格為違反

法令之限制或審查，因而獲

得利益者。 

處 1 年以上 7 年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 3 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 

第 89 條 
洩密之處罰 

受機關委託提供採購規劃、

設計或專案管理或代辦採購

廠商之人員，意圖為私人不

法之利益，洩漏或交付關於

採購應秘密之文書、圖畫、

消息、物品或其他資訊，因

而獲得利益者。 

處 5 年以下有期徒刑、拘役

或科或併科新臺幣 1 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 
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第 90 條 
強制採購決定之

處罰 

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關

委託提供採購規劃、設計或

專案管理或代辦採購廠商之

人員，就與採購有關事項，

不為決定或為違反其本意之

決定，而施強暴、脅迫者。 

處 1 年以上 7 年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 3 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 

犯前項之罪，因而致人於死

或重傷者。 
致人於死者，處無期徒刑或

7 年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3 年以上 10 年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣 3
百萬元以下罰金。 

第 91 條 
強制洩密之處罰 

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關

委託提供採購規劃、設計或

專案管理或代辦採購廠商之

人員，洩漏或交付關於採購

應秘密之文書、圖畫、消息、

物品或其他資訊，而施強

暴、脅迫者。 

處 5 年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1 百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。 

犯前項之罪，因而致人於死

或重傷者。 
致人於死者，處無期徒刑或

7 年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3 年以上 10 年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣 3
百萬元以下罰金。 

第 92 條 
法人之處罰 

廠商之代表人、代理人、受

雇人或其他從業人員，因執

行業務犯本法之罪者。 

除依規定處罰其行為人外，

對該廠商亦科以該條之罰

金。 
刑法 第 193 條 

違背建築術成規

罪 

承攬工程人或監工人於營造

或拆卸建築物時，違背建築

術成規，致生公共危險者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或 3 千元以下罰金。 

第 210 條 
偽、變造私文書

罪 

偽造、變造私文書，足以生

損害於公眾或他人者。 
處 5 年以下有期徒刑。 

第 214 條 
使公務員登載不

實罪 

明知為不實之事項，而使公

務員登載於職務上所掌之公

文書，足以生損害於公眾或

他人者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或 5 百元以下罰金。 

第 215 條 
業務上文書登載

不實罪 

從事業務之人，明知為不實

之事項，而登載於其業務上

作成之文書，足以生損害於

公眾或他人者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或 5 百元以下罰金。 
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第 216 條 
行使偽變造文書

罪 

行使第 210 條至第 215 條之

文書者，依偽造、變造文書

或登載不實事項或使登載不

實事項之規定處斷。 

同第 210 條、第 214 條或第

215 條。 

第 342 條 
背信罪 

為他人處理事務，意圖為自

已或第三人不法之利益，或

損害本人之利益，而為違背

其任務之行為，致生損害於

本人之財產或其他利益者。 

處 5 年以下有期徒刑、拘役

或科或併科 1 千元以下罰

金。未遂犯罰之。 

貪污治罪條

例 
第 2 條 
 
第 3 條 

公務員犯本條例之罪者，依

本條例處斷。 
與前條人員共犯本條例之罪

者，亦依本條例處斷。 

詳貪污治罪條例第 4 條、第

5 條、第 6 條、10 條、第 12
條、第 13 條、第 15 條、第

17 條規定。 
第 11 條第 1 項及

第 4 項 
行賄罪 

對於第 2 條人員，關於違背

職務之行為，行求、期約或

交付賄賂或其他不正利益

者。 
不具第 2 條人員之身分而犯

第 1 項之罪者。 

處 1 年以上 7 年以下有期徒

刑，得併科新台幣 3 百萬元

以下罰金。 

第 11 條第 2 項及

第 4 項 
行賄罪 

對於第 2 條人員，關於不違

背職務之行為，行求、期約

或交付賄賂或其他不正利益

者。 
不具第 2 條人員之身分而犯

第 2 項之罪者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或科或併科新臺幣 50 萬元

以下罰金。 

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水

利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。 
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表 5.4.5 規劃、設計、監造及專案管理廠商參與公共工程可能涉及之其他

法規 

法規名稱 相關條項 法  規 相關罰責 

政治獻金法 第 6 條、第 28 條 任何人不得利用職務上之權

力、僱傭關係或其他生計上

之利害，媒介或妨害政治獻

金之捐贈。 

1. 處新臺幣 20 萬元以上 1
百 20 萬元以下罰鍰。 

2. 公務員違反第 6 條規定

者，處1年以下有期徒刑。 
第 7 條第 1 項、

第 29 條第 2 項 
得捐贈政治獻金者，以下列

各款以外之個人、政黨、人

民團體及營利事業為限： 
一、公營事業或政府持有資

本達 20%之民營企業。 
二、與政府機關(構)有巨額

採購或重大公共建設投

資契約，且在履約期間

之廠商。 
三、有累積虧損尚未依規定

彌補之營利事業。 
四、宗教團體。 
…… 

違反第 7 條第 1 項捐贈政治

獻金者，按其違反規定之捐

贈金額處 2 倍以下之罰鍰。 

第 8 條、第 25 條 政黨、政治團體及擬參選人

不得收受前條所定得捐贈者

以外對象之政治獻金。 

1. 擬參選人違反第8條規定

收受第 7 條第 1 項第 7 款

至第9款規定對象之政治

獻金，未依第 15 條規定

之期限繳交受理申報機

關辦理繳庫，或違反第 13
條規定募集政治獻金

者，處 5 年以下有期徒

刑；為擬參選人收受或募

集政治獻金之代理人、受

雇人亦同。 
2. 政黨、政治團體之負責

人、代表人或代理人、受

雇人犯前項之罪者，依前

項之規定處罰。 
3. 犯前 2 項之罪，已依第 7

條第4項規定盡查證義務

者，不予處罰。 
第 9 條第 1 項、

第 29 條第 1 項 
政治獻金之捐贈，不得行求

或期約不當利益。 
捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2 倍以下之罰鍰。 

第 9 條第 2 項、

第 27 條 
前項（第 9 條第 1 項）之政

治獻金，政黨、政治團體及

擬參選人亦不得收受。 

1. 收受政治獻金者，按其收

受金額處 2 倍之罰鍰。 
2. 違法收受之政治獻金，沒
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入之；如全部或一部不能

沒入時，追徵其價額。 

第 14 條、第 29
條第 2 項 

任何人不得以本人以外之名

義捐贈或為超過新臺幣 1 萬

元之匿名捐贈。 
超過新臺幣 10 萬元現金捐

贈，應以支票或經由金融機

構匯款為之。 

捐贈政治獻金者，按其違反

規定之捐贈金額處 2 倍以下

之罰鍰。 

第 17 條、第 29
條第 2 項 

對同一政黨、政治團體每年

捐贈總額，不得超過下列金

額： 
一、個人：新臺幣 30 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 3 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 2 百

萬元。 
對不同政黨、政治團體每年

捐贈總額，合計不得超過下

列金額： 
一、個人：新臺幣 60 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 6 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 4 百

萬元。 

捐贈政治獻金者，按其違反

規定之捐贈金額處 2 倍以下

之罰鍰。 

第 18 條第 1 項及

第 2 項、第 29 條

第 2 項 

對同一擬參選人每年捐贈總

額，不得超過下列金額： 
一、個人：新臺幣 10 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 1 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 50 萬

元。 
對不同擬參選人每年捐贈總

額，合計不得超過下列金

額： 
一、個人：新臺幣 30 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 2 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 1 百

萬元。 

捐贈政治獻金者，按其違反

規定之捐贈金額處 2 倍以下

之罰鍰。 

公職人員利

益衝突迴避

法 

第 1 條 為促進廉能政治、端正政治

風氣，建立公職人員利益衝

突迴避之規範，有效遏阻貪

污腐化及不當利益輸送，特

制定本法。 
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公職人員利益衝突之迴避，

除其他法律另有嚴格規定者

外，適用本法之規定。 
第 2 條 本法所稱公職人員，其範圍

如下： 
一、總統、副總統。 
二、各級政府機關（構）、公

營事業總、分支機構之

首長、副首長、幕僚長、

副幕僚長與該等職務之

人。 
三、政務人員。 
…… 
十一、其他各級政府機關

（構）、公營事業機構、

各級公立學校、軍警院

校、矯正學校及附屬機

構辦理工務、建築管

理、城鄉計畫、政風、

會計、審計、採購業務

之主管人員。 
…… 

 

第 3 條 本法所定公職人員之關係

人，其範圍如下： 
一、公職人員之配偶或共同

生活之家屬。 
二、公職人員之二親等以內

親屬。 
三、公職人員或其配偶信託

財產之受託人。但依法

辦理強制信託時，不在

此限。 
四、公職人員、第 1 款及第

2 款所列人員擔任負責

人、董事、獨立董事、

監察人、經理人或相類

似職務之營利事業、非

營利之法人及非法人團

體。但屬政府或公股指

派、遴聘代表或由政府

聘任者，不包括之。 
五、經公職人員進用之機要

人員。 
六、各級民意代表之助理。 
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第 4 條 本法所稱利益，包括財產上

利益及非財產上利益。 
財產上利益如下： 
一、動產、不動產。 
二、現金、存款、外幣、有

價證券。 
三、債權或其他財產上權

利。 
四、其他具有經濟價值或得

以金錢交易取得之利

益。 
非財產上利益，指有利公職

人員或其關係人在第 2 條第

1 項所列之機關（構）團體、

學校、法人、事業機構、部

隊（以下簡稱機關團體）之

任用、聘任、聘用、約僱、

臨時人員之進用、勞動派

遣、陞遷、調動、考績及其 
他相類似之人事措施。 

 

第 5 條 本法所稱利益衝突，指公職

人員執行職務時，得因其作

為或不作為，直接或間接使

本人或其關係人獲取利益

者。 

 

第 6 條、第 16 條 公職人員知有利益衝突之情

事者，應即自行迴避。 
前項情形，公職人員應以書

面依下列規定辦理： 
一、民意代表應通知各該民

意機關。 
二、第 2 條第 1 項第 6 款、

第 7 款之公職人員，應

通知指派、遴聘或聘任

機關。 
三、其他公職人員，應通知

其服務之機關團體。 
前項之公職人員為首長者，

應通知其服務機關團體及上

級機關團體；無上級機關

者，通知其服務之機關團

體。 

違反第 6 條第 1 項規定者，

處新臺幣 10萬元以上 2百萬

元以下罰鍰。 



伍-105 

第 7 條 利害關係人認公職人員有應

自行迴避之情事而不迴避

者，利害關係人得向前條第

2 項或第 3 項之機關團體申

請迴避。 

 

第 8 條、第 16 條 前 2 條受通知或受理之機關

團體認該公職人員無須迴避

者，應令其繼續執行職務；

認該公職人員應行迴避者，

應令其迴避。 

經依第 8 條令其迴避而不迴

避者，處新臺幣 15 萬元以上

300 萬元以下罰鍰，並得按

次處罰。 

第 9 條、第 16 條 公職人員服務之機關團體、

上級機關、指派、遴聘或聘

任機關知公職人員有應依職

權令其迴避。 

經依第 9 條令其迴避而不迴

避者，處新臺幣 15 萬元以上

300 萬元以下罰鍰，並得按

次處罰。 
第 10 條 公職人員依前 4 條規定迴避

者，應依下列規定辦理： 
一、民意代表，不得參與個

人利益相關議案之審議

及表決。 
二、其他公職人員應停止執

行該項職務，並由該職

務之代理人執行。必要

時，由各該機關團體指

定代理執行該職務之

人。 

 

第 12 條、第 17
條 

公職人員不得假借職務上之

權力、機會或方法，圖其本

人或關係人之利益。 

處新臺幣 30萬元以上 6百萬

元以下罰鍰。 

第 13 條、第 17
條 

公職人員之關係人不得向公

職人員服務或受其監督之機

關團體人員，以請託關說或

其他不當方法，圖其本人或

公職人員之利益。 

處新臺幣 30萬元以上 6百萬

元以下罰鍰。 

第 14 條、第 18
條 

公職人員或其關係人，不得

與公職人員服務之機關或受

其監督之機關團體為補助、

買賣、租賃、承攬或其他具

有對價之交易行為。但有下

列情形之一者，不在此限： 
一、依政府採購法以公告程

序或同法第一百零五條

辦理之採購。 
二、依法令規定經由公平競

爭方式，以公告程序辦

1. 違反第 14 條第 1 項規定

者，交易或補助金額未達

新臺幣 10 萬元者，處新

臺幣 1 萬元以上 5 萬元以

下罰鍰；交易或補助金額

新臺幣 10 萬元以上未達

1 百萬元者，處新臺幣 6
萬元以上 50 萬元以下罰

鍰；交易或補助金額新臺

幣 1 百萬元以上未達 1千
萬元者，處新臺幣 60 萬
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理之採購、標售、標租

或招標設定用益物權。 
…… 

公職人員或其關係人與公職

人員服務之機關團體或受其

監督之機關團體為前項但書

第一款至第三款補助或交易

行為前，應主動於申請或投

標文件內據實表明其身分關

係；於補助或交易行為成立

後，該機關團體應連同其身

分關係主動公開之。但屬前

項但書第三款基於法定身分

依法令規定申請之補助者，

不在此限。 

元以上 5 百萬元以下罰

鍰；交易或補助金額新臺

幣 1 千萬元以上者，處新

臺幣6百萬元以上該交易

金額以下罰鍰。 
2. 違反第 14 條第 2 項規定

者，處新臺幣 5 萬元以上

50 萬元以下罰鍰，並得按

次處罰。 
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表 5.5.1 監造計畫審查意見表 

○○工程監造計畫審查意見表           第    頁共    頁 

工程名稱： 契約編號： 

 

 

審查日期： 

 

審查意見序號 
計畫之頁碼或圖

表編號 
審查意見 備註 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

監造單位簽章 審查人員簽章 

  

※監造單位簽章欄位，應由監造單位工地負責人或授權人員核章 
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表 5.5.2 機關辦理工程採購常見遲延付款態樣及建議改善對策 

序號 延遲付款態樣 建議改善對策 

一

、

招

標

階

段 

(一) 機關未掌握預算來源，無預算

或預算不足仍決標，肇生訂約

後未能依契約及時付款予訂約

廠商之爭議。 

機關應有效控管財務收支與資金運用，

確實掌握預算來源據以辦理採購事宜，

以避免無預算或預算不足之情形發生。 

(二) 上級機關補助之跨年度預算，

未仔細評估各年度施工進度及

估驗計價金額，肇生未來實際

估驗計價金額，超過可支用預

算之爭議。 

機關應核實評估各年度施工進度及估驗

計價金額，訂定合宜之付款時程條件，

以避免發生估驗計價金額超過可支用預

算之情形。 

二

、

履

約

階

段 

(一) 主辦機關將工程預算或補助款

挪作他用，或預算調度不及，

致無預算及時支付工程款。 

1. 機關應確實掌握預算來源據以辦理

採購事宜。 
2. 如有預算調度或因機關財務狀況需

暫時挪用之情形，應通盤檢視機關預

算調配情形，合理分配支付款項之額

度及優先順序，儘可能縮短超支和挪

用致延宕支付工程款之時間。 
(二) 主辦機關未依上級機關或補助

機關所訂請款條件，及時備妥

相關文件申請撥款。 

1. 機關應於時限內及早備齊請款文件

資料並確保資料正確性，以避免請款

時程延宕。 
2. 機關於申請撥款後，應與上級機關或

補助機關保持密切聯繫，追蹤請款進

度並適時補正資料，以利補助機關優

先及順利撥付補助款。 
(三) 請款文件繁雜，請款程序冗長。 工程會已於 100 年 3 月 3 日訂定「公共

工程估驗付款作業程序」，明訂請款流程

及所需請款文件，可供機關參考納入招

標文件及契約據以辦理。 
(四) 機關未能於廠商估驗計價或驗

收請款時，就廠商文件未齊備

或錯誤需修正部分，一次通知

廠商補正。 

1. 如有因廠商經驗不足，所送請款文件

有疏漏情形，機關應主動協助並指導

廠商儘速補正，以利及早依契約規定

順利支付工程款。 
2. 為避免計價資料送審及修正作業費

時，機關除應儘可能將需修正部分一

次通知廠商補正外，另可考量結合監

造單位、專案管理廠商及主辦機關，

共同召開「聯審會議」辦理審查，以

縮短審查及重新提送資料之時間。 
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序號 延遲付款態樣 建議改善對策 

 (五) 未及時辦理估驗或延宕驗收時

程。 
1. 機關應確依契約約定期程於廠商提

出估驗申請後，督促監造單位儘速辦

理估驗，審查無誤後機關應儘速辦理

後續請款及支付作業。 
2. 除契約另有規定者外，機關應於收到

廠商竣工日期書面通知之日起七日

內會同監造單位及廠商，核對竣工之

項目及數量，以確認是否竣工，並於

收受監造單位所送相關結算資料之

日（應於竣工後七日內）起三十日內

辦理驗收或初驗（有初驗者），初驗

合格後，除契約另有規定者外，機關

應於二十日內辦理驗收，並作成驗收

紀錄。 
三

、

其

他 

(一) 機關人員懈怠，審核時程過

久，或以發現新缺失作為驗收

不合格之理由，藉故刁難廠商

請款。 

1. 機關應適時宣導及辦理採購法規及

法治教育，以加強所屬人員專業能力

及品德操守。 
2. 如發現有異常、延誤或刁難情事者，

機關應依採購人員倫理準則第 12 條

第 1項第 1款規定糾正或懲處相關人

員，情形嚴重者移送司法機關。 

(二) 公務員為謀私人不法利益(例如

回扣、捐贈、協辦付款酬勞)，
積壓廠商請款文件。 

(三) 尚有履約爭議事項待解決。 1. 機關與廠商之間發生履約爭議，即應

先進行協議，如無法達成協議，可循

調解、仲裁或訴訟途徑辦理，另工程

會已於「工程採購契約範本」、「統包

工程採購契約範本」、「公共工程技術

服務契約範本」等增訂有益仲裁機制

條款供招標機關參用，以利提高採購

履約爭議解決效率。 
2. 個案如有爭議，爭議部分請依爭議處

理程序辦理，與爭議無關或不受影響

部分，應依契約約定辦理估驗。 
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表 5.5.3 採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表 

項次 設計變更或加減價情形 核准規定 監辦規定 備查規定 附記： 

（一）設計變更，指原

契約標的之規格、價

格、數量或條款之變

更，並包括追加契約以

外之新增工作項目；其

變更，得分別適用採購

法第二十二條第一項

各款情形為之，但變更

部分之累計金額應合

計之。 

（二）變更部分之累計

金額，指契約價金變更

之「加帳金額」及「減

帳絕對值」合計之累計

金額。 

（三）契約價金於變更

後達查核金額之當次

以後之變更，適用查核

金額以上採購之規定。 

（四）「核准規定」

欄，係指機關辦理設計

變更或加減價之核准

權責規定，其核准與否

應考量設計變更、加減

價及採限制性招標辦

理之適法性及妥適

性。「核准」，由機關首

長或其授權人員為之。 

（五）機關辦理採購，

其決標金額依政府採

購法第六十一條(於政

府採購公報刊登決標

公告)或第六十二條(定

期彙送決標資料)規定

傳輸至本會資料庫

後，如有設計變更或加

減價之情形，致原決標

金額增加者，該增加之

金額，亦應依上揭規定

辦理公告、彙送。 

（六）機關辦理工程採

購，其須辦理設計變更

而有新增非屬原契約

數量清單內所列之工

程項目者（不包含漏列

項目），該新增工程項

目單價編列方式，應以

原預算相關單價分析

資料為基礎，並考慮市

場價格波動情形。其底

價訂定，並應符合政府

採購法第四十六條規

定。 

一 辦理設計變更，不論原契約金額大

小，其變更部分之累計金額未達公告

金額。 

一、適用未達公告金額採

購招標辦法之核准規

定。二、有政府採購法(以

下簡稱採購法)第七十二

條第二項減價收受之情

形者，從其規定。 

採購法第十三條第二項監辦

規定。 

查核金額以上之採購，

補具辦理結果之相關文

件送上級機關備查。上

級機關得決定免送備

查。契約價金變更後屬

查核金額以上之採購

者，除本表第四項之情

形外，亦同。 

二 辦理設計變更，其變更部分之累計金

額在公告金額以上，未達查核金額，

自累計金額達公告金額之時起。加帳

累計金額在公告金額以上者，並須符

合採購法第二十二條第一項各款情

形之一。 

一、採購機關自行核准。

二、有採購法第七十二條

第二項減價收受之情形

者，從其規定。 

採購法第十三條第一項監辦

規定。 

查核金額以上之採購，

補具辦理結果之相關文

件送上級機關備查。上

級機關得決定免送備

查。契約價金變更後屬

查核金額以上之採購

者，除本表第四項之情

形外，亦同。 

三 辦理設計變更，其變更部分之累計金

額在查核金額以上，自累計金額達查

核金額之時起。加帳累計金額在公告

金額以上者，並須符合採購法第二十

二條第一項各款情形之一。 

一、採購機關自行核准。

二、有採購法第七十二條

第二項減價收受之情形

者，從其規定。 

一、採購法第十二條第一項上

級機關監辦規定。二、採購法

第十三條第一項監辦規定。 

 

四 契約價金變更，原「採購金額」未達

查核金額，契約價金於變更後達查核

金額之當次變更。 

採購機關自行核准。 採購法第十三條第一項監辦

規定。 

採購法第十二條第二

項，補具相關文件送上

級機關備查。 

五 未達查核金額之採購，不涉及契約價

金之設計變更。 

採購機關自行核准。   

六 查核金額以上之採購，不涉及契約價

金之設計變更。 

採購機關自行核准。但上

級機關另有規定者，從其

規定。 

上級機關另有規定者，從其規

定。 

補具辦理結果之相關文

件送上級機關備查，上

級機關得決定免送備

查。但上級機關另有規

定者，從其規定。 

七 由機關決定增購，且已於原招標公告

及招標文件敘明機關得就原標的決

定增購之期間、數量或金額。不論原

契約金額大小，在該得增購之期間、

數量或金額以內，依原招標文件及契

約規定辦理者。 

適用採購法第二十二條

第一項第七款情形，由採

購機關自行核准。 

增購部分之累計金額未達公

告金額者，適用採購法第十三

條第二項監辦規定；累計金額

在公告金額以上而未達查核

金額者，適用採購法第十三條

第一項監辦規定；累計金額在

查核金額以上者，適用採購法

第十二條第一項及第十三條

第一項監辦規定。 

查核金額以上之採購，

補具辦理結果之相關文

件送上級機關備查，上

級機關得決定免送備

查。但上級機關另有規

定者，從其規定。 

八 由廠商決定增加供應數量或金額（含

採購契約價金之給付係依實際施作

或供應之項目及數量給付），且已於

招標文件敘明得增加供應數量或金

額之上限及計價方式。不論原契約金

額大小，在該得增購之數量或金額以

內，依原招標文件及契約規定辦理

者。 

適用採購法第二十二條

第一項第十六款情形，無

核准程序。 

增加部分之累計金額未達公

告金額者，適用採購法第十三

條第二項監辦規定；累計金額

在公告金額以上而未達查核

金額者，適用採購法第十三條

第一項監辦規定；累計金額在

查核金額以上者，適用採購法

第十二條第一項及第十三條

第一項監辦規定。 

查核金額以上之採購，

補具辦理結果之相關文

件送上級機關備查，上

級機關得決定免送備

查。但上級機關另有規

定者，從其規定。 

九 原招標文件敘明機關或廠商得就原

標的決定減購或減供應之數量或金

額。不論原契約金額大小，在該得減

購或減供應之數量或金額以內，依原

招標文件及契約所列計價方式減價。 

一、由機關決定減購者，

由採購機關自行核准。

二、由廠商決定減少供應

數量或金額，不必事先徵

得機關同意者，無核准程

序。 

 查核金額以上之採購，

補具辦理結果之相關文

件送上級機關備查，上

級機關得決定免送備

查。但上級機關另有規

定者，從其規定。 
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表 5.5.4 工程施工廠商參與公共工程可能涉及之相關民事責任法規 

法規名稱 相關條項 違反法規情形 相關民事責任 

政府採購法 第 32 條 得標廠商有招標文件規定之

不發還其繳納之全部或部分

保證金及其孳息之情形。（請

參照押標金保證金暨其他擔

保作業辦法第 20 條規定） 

廠商如有違反，機關得不發

還其所繳納之全部或部分保

證金及其孳息。 

第 59 條 以支付他人佣金、比例金、

仲介費、後謝金或其他不正

利益為條件，促成採購契約

之成立 

機關得終止或解除契約，並

將二倍之不正利益自契約價

款中扣除。未能扣除者，通

知廠商限期給付之。 
第 63 條 違反採購契約約定-一方執

行錯誤、不實或管理不善，

致他方遭受損害之責任 

契約經訂定後，對廠商與機

關均發生拘束力，任一方如

不遵行，自應負契約責任（如

逾期罰款、違約金、不發還

履保金、損害賠償等） 
第 66 條 得標廠商違反轉包之規定 機關得解除契約、終止契約

或沒收保證金，並得要求損

害賠償。 
轉包廠商與得標廠商對機關

負連帶履行及賠償責任。再

轉包者，亦同。 
第 70 條 工程品質及進度等相關規定 參閱工程施工查核小組作業

辦法第 10 條及公共工程施

工品質管理作業要點之規

定。 
第 70 條之 1 廠商施工場所依法令或契約

應有之安全衛生設施欠缺或

不良，致發生職業災害 

機關應依採購法及契約約定

處置。 

第 72 條 驗收不符之規定 驗收結果與契約、圖說、貨

樣規定不符者，應通知廠商

限期改善、拆除、重作、退

貨或換貨。其驗收結果不符

部分非屬重要，而其他部分

能先行使用，並經機關檢討

認為確有先行使用之必要

者，得經機關首長或其授權

人員核准，就其他部分辦理

驗收並支付部分價金。 
驗收結果與規定不符，而不

妨礙安全及使用需求，亦無

減少通常效用或契約預定效

用，經機關檢討不必拆換或
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拆換確有困難者，得於必要

時減價收受。其在查核金額

以上之採購，應先報經上級

機關核准；未達查核金額之

採購，應經機關首長或其授

權人員核准。 
驗收人對工程、財物隱蔽部

分，於必要時得拆驗或化

驗。 
營造業法 第 39 條 營造業負責人或專任工程人

員違反第 37 條第 1 項、第 2
項或第 38 條規定致生公共

危險 

視其情形分別依法負其責

任。 

備註：有關工程採購契約，對於履約延遲、驗收不合及施工品質不良設有契約責任之約

定，應依約辦理。 
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表 5.5.5 工程施工廠商參與公共工程可能涉及之相關行政責任法規 

法規名稱 相關條項 違反法規情形 相關行政責任 

政府採購法 第 31 條 一、以虛偽不實之文件投

標。 
二、借用他人名義或證件投

標，或容許他人借用本

人名義或證件參加投

標。 
三、冒用他人名義或證件投

標。 
四、得標後拒不簽約。 
五、得標後未於規定期限

內，繳足保證金或提供

擔保。 
六、對採購有關人員行求、

期約或交付不正利益。 
七、其他經主管機關認定有

影響採購公正之違反法

令行為者。 

廠商有左列情形之一者，其

所繳納之押標金，不予發

還；其未依招標文件規定繳

納或已發還者，並予追繳。 

第 50 條 一、未依招標文件之規定投

標。 
二、投標文件內容不符合招

標文件之規定。 
三、借用或冒用他人名義或

證件投標。 
四、以不實之文件投標。 
五、不同投標廠商間之投標

文件內容有重大異常關

聯者。 
六、第 103 條第 1 項不得參

加投標或作為決標對象

之情形。 
七、其他影響採購公正之違

反法令行為。 

投標廠商有左列情形之一，

經機關於開標前發現者，其

所投之標應不予開標；於開

標後發現者，應不決標予該

廠商。 
決標或簽約後發現得標廠商

於決標前有前項情形者，應

撤銷決標、終止契約或解除

契約，並得追償損失。但撤

銷決標、終止契約或解除契

約反不符公共利益，並經上

級機關核准者，不在此限。 
第 1 項不予開標或不予決

標，致採購程序無法繼續進

行者，機關得宣布廢標。 
第 70 條之 1 廠商施工場所依法令或契約

應有之安全衛生設施欠缺或

不良，致發生職業災害 

應受職業安全衛生相關法令

處罰。 

第101條至第103
條 

機關辦理採購，發現廠商有

下列情形之一，應將其事

實、理由及依第 103 條第 1
項所定期間通知廠商，並附

記如未提出異議者，將刊登

政府採購公報： 

經刊登政府採購公報者，於

3 個月、6 個月、1 年或 3 年

內，不得參加投標或作為決

標對象或分包廠商。 
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一、容許他人借用本人名義

或證件參加投標者。 
二、借用或冒用他人名義或

證件投標者。 
三、擅自減省工料情節重大

者。 
四、以虛偽不實之文件投

標、訂約或履約，情節

重大者。 
五、受停業處分期間仍參加

投標者。 
六、犯第 87 條至第 92 條之

罪，經第 1 審為有罪判

決者。 
七、得標後無正當理由而不

訂約者。 
八、查驗或驗收不合格，情

節重大者。 
九、驗收後不履行保固責任

者，情節重大者。 
十、因可歸責於廠商之事

由，致延誤履約期限，

情節重大者。 
十一、 違反第 65 條之規定

轉包者。 
十二、 因可歸責於廠商之

事由，致解除或終止契

約，情節重大者。 
十三、 破產程序中之廠商。 
十四、 歧視婦女、原住民或

弱勢團體人士，情節重

大者。 
十五、 對採購有關人員行

求、期約或交付不正利

益者。 
廠商之履約連帶保證廠商

經機關通知履行連帶保證

責任者，適用前項之規定。 
營造業法 第 11 條、 

第 56 條 
土木包工業違反越區營業規

定 
按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 16 條、 
第 57 條 

違反申請書變更規定 處新臺幣2萬元以上10萬元

以下罰鍰；並限期依規定申

請變更登記。屆期不申請
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者，予以 3 個月以上 1 年以

下停業處分。 
第 18 條第 2 項、

第 56 條 
未依限辦理主管機關通知之

補正事項 
按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 19 條第 2 項、

第 57 條 
違反承攬工程手冊變動規定 處新臺幣2萬元以上10萬元

以下罰鍰；並限期依規定申

請變更登記。屆期不申請

者，予以 3 個月以上 1 年以

下停業處分。 
第 23 條第 1 項、

第 56 條 
違反承攬造價限額、工程規

模範圍及承攬總額 
按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 26 條、 
第 56 條 

未依照工程圖樣及說明書製

作工地現場施工製造圖及施

工計畫書，負責施工 

按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 28 條、 
第 58 條 

違反營造業負責人設置規定 處新臺幣20萬元以上1百萬

元以下罰鍰，並通知該營造

業限期辦理解任。屆期不辦

理者，對該營造業處新臺幣

20萬元以上 1百萬元以下罰

鍰。並得繼續通知該營造業

辦理解任，屆期仍不辦理

者，得按次連續處罰。 
第 29 條、 
第 53 條 

技術士未於工地現場依其專

長技能及作業規範進行施工

操作或品質控管，情節重大者 

予以 3 個月以上 2 年以下停

止執行營造業業務之處分。 

第 30 條第 1 項、

第 56 條 
違反工地主任設置規定 按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 32 條第 1 項、

第 62 條 
一、依施工計畫書執行按圖

施工。 
二、按日填報施工日誌。 
三、工地之人員、機具及材

料等管理。 
四、工地勞工安全衛生事項

之督導、公共環境與安

全之維護及其他工地行

政事務。 
五、工地遇緊急異常狀況之

通報。 

按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停止執

行營造業業務之處分。 
營造業工地主任經依前項規

定受警告處分 3 次者，予以

3 個月以上 1 年以下停止執

行營造業業務之處分；受停

止執行營造業業務處分期間

累計滿 3 年者，廢止其工地

主任執業證。 
前項工地主任執業證自廢止

之日起 5 年內，其工地主任

不得重新申請執業證。 
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第 33 條第 1 項、

第 56 條 
違反技術士設置規定 按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 36 條、 
第 63 條 

土木包工業負責人違反應負

責辦理之工作 
按其情節輕重，予以該土木

包工業 3 個月以上 2 年以下

停業處分。 
 

第 37 條第 2 項、

第 59 條 
營造業負責人未盡告知定作

人義務或適時處理 
處新臺幣5萬元以上50萬元

以下罰鍰。 
第 38 條、 
第 59 條 

營造業負責人未即時為必要

之避免危險措施 
處新臺幣5萬元以上50萬元

以下罰鍰。 
第 39 條 營造業負責人或專任工程人

員違反第 37 條第 1 項、第 2
項或前條規定致生公共危險 

視其情形分別依法負其責任 

第 40 條、 
第 56 條 

違反專任工程人員離職或因

故不能執行業務之處置規定 
按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 41 條第 1 項、

第 62 條 
營造業工地主任違反工程主

管或主辦機關於勘驗、查驗

或驗收工程應辦理事項之規

定 

按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停止執

行營造業業務之處分。 
營造業工地主任經依前項規

定受警告處分 3 次者，予以

3 個月以上 1 年以下停止執

行營造業業務之處分；受停

止執行營造業業務處分期間

累計滿 3 年者，廢止其工地

主任執業證。 
前項工地主任執業證自廢止

之日起 5 年內，其工地主任

不得重新申請執業證。 
第 42 條第 1 項、

第 56 條 
違反承攬工程手冊簽章證明

或註記規定 
按其情節輕重，予以警告或

3 個月以上 1 年以下停業處

分。 
第 52 條 未經許可或經撤銷、廢止許

可而經營營造業業務 
勒令其停業，並處新臺幣 1
百萬元以上 1 千萬元以下罰

鍰；其不遵從而繼續營業

者，得連續處罰。 
第 54 條 使用他人之營造業登記證書

或承攬工程手冊經營營造業

業務者。 
將營造業登記證書或承攬工

程手冊交由他人使用經營營

造業業務者。 
停業期間再行承攬工程者。 

處新臺幣 1 百萬元以上 5 百

萬元以下罰鍰，並廢止其許

可。 
自廢止許可之日起 5 年內，

其負責人不得重新申請營造

業登記。 
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第 55 條 
第 17 條第 1 項 
第 20 條 

一、經許可後未領得營造業

登記證或承攬工程手冊而經

營營造業業務者。 
二、未加入公會而經營營造

業業務者。 
三、未依第 17 條第 1 項規

定，申請複查或拒絕、妨礙

或規避抽查者。 
四、自行停業、受停業處分、

復業或歇業時，未依第 20 條

規定辦理者。 

處新臺幣 10 萬元以上 50 萬

元以下罰鍰。 
營造業有前項第 1 款或第 2
款情事者，並得勒令停業及

通知限期補辦手續，屆期不

補辦而繼續營業者，得按次

連續處罰。有前項第 4 款情

事，經主管機關通知限期補

辦手續，屆期不辦者，得按

次連續處罰。 

第 56 條第 2 項 依本法受警告處分 3 次或於

5 年內受停業處分期間累計

滿 3 年者 

營造業受警告處分 3 次者，

予以 3 個月以上 1 年以下停

業處分；於 5 年內受停業處

分期間累計滿 3 年者，廢止

期許可。 

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水

利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。 
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表 5.5.6 工程施工廠商參與公共工程可能涉及之相關刑事責任法規 

法規名稱 相關條項 違反法規情形 相關刑罰 

政府採購法 第 70 條之 1 廠商施工場所依法令或契約

應有之安全衛生設施欠缺或

不良，致發生職業災害 

發生死亡災害，處 3 年以下

有期徒刑、拘役或科或併科

新臺幣 30 萬元以下罰金；發

生罹災人數在 3 人以上之災

害，處 1 年以下有期徒刑、

拘役或科或併科新臺幣 18
萬元以下罰金。 

第 87 條 
圍標、借牌之處

罰 

意圖使廠商不為投標、違反

其本意投標，或使得標廠商

放棄得標、得標後轉包或分

包，而施強暴、脅迫、藥劑

或催眠術者。 

處 1 年以上 7 年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 3 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 

犯前項之罪，因而致人於死

或致重傷者。 
致人於死者，處無期徒刑或

7 年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3 年以上 10 年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣 3
百萬元以下罰金。 

以詐術或其他非法之方法，

使廠商無法投標或開標發生

不正確結果者。 

處 5 年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1 百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。 
意圖影響決標價格或獲取不

當利益，而以契約、協議或其

他方式之合意，使廠商不為投

標或不為價格之競爭者。 

處 6 月以上 5 年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 1 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 

意圖影響採購結果或獲取不

當利益，而借用他人名義或

證件投標者。容許他人借用

本人名義或證件參加投標

者。 

處 3 年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1 百萬元以下罰

金。 

第 90 條 
強制採購決定之

處罰 

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關

委託提供採購規劃、設計或

專案管理或代辦採購廠商之

人員，就與採購有關事項，

不為決定或為違反其本意之

決定，而施強暴、脅迫者。 

處 1 年以上 7 年以下有期徒

刑，得併科新臺幣 3 百萬元

以下罰金。未遂犯罰之。 

犯前項之罪，因而致人於死

或重傷者。 
致人於死者，處無期徒刑或

7 年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3 年以上 10 年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣 3
百萬元以下罰金。 
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第 91 條 
強制洩密之處罰 

意圖使機關規劃、設計、承

辦、監辦採購人員或受機關

委託提供採購規劃、設計或

專案管理或代辦採購廠商之

人員，洩漏或交付關於採購

應秘密之文書、圖畫、消息、

物品或其他資訊，而施強

暴、脅迫者。 

處 5 年以下有期徒刑，得併

科新臺幣 1 百萬元以下罰

金。未遂犯罰之。 

犯前項之罪，因而致人於死

或重傷者。 
致人於死者，處無期徒刑或

7 年以上有期徒刑；致重傷

者，處 3 年以上 10 年以下有

期徒刑，各得併科新臺幣 3
百萬元以下罰金。 

第 92 條 
法人之處罰 

廠商之代表人、代理人、受

雇人或其他從業人員，因執

行業務犯本法之罪者。 

除依規定處罰其行為人外，

對該廠商亦科以該條之罰

金。 
刑法 第 193 條 

違背建築術成規

罪 

承攬工程人或監工人於營造

或拆卸建築物時，違背建築

術成規，致生公共危險者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或 3 千元以下罰金。 

第 210 條 
偽、變造私文書

罪 

偽造、變造私文書，足以生

損害於公眾或他人者。 
處 5 年以下有期徒刑。 

第 214 條 
使公務員登載不

實罪 

明知為不實之事項，而使公

務員登載於職務上所掌之公

文書，足以生損害於公眾或

他人者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或 5 百元以下罰金。 

第 215 條 
業務上文書登載

不實罪 

從事業務之人，明知為不實

之事項，而登載於其業務上

作成之文書，足以生損害於

公眾或他人者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或 5 百元以下罰金。 

第 339 條 
詐欺罪 

意圖為自己或第三人不法之

所有，以詐術使人將本人或

第三人之物交付者 
以前項方法得財產上不法之

利益或使第三人得之者，亦

同 

處 5 年以下有期徒刑、拘役

或科或併科 50 萬元以下罰

金。 

貪污治罪條

例 
第 2 條 
 
第 3 條 

公務員犯本條例之罪者，依

本條例處斷。 
與前條人員共犯本條例之罪

者，亦依本條例處斷。 

詳貪污治罪條例第 4 條、第

5 條、第 6 條、10 條、第 12
條、第 13 條、第 15 條、第

17 條規定。 
第 11 條第 1 項及

第 4 項 
行賄罪 

對於第 2 條人員，關於違背

職務之行為，行求、期約或

交付賄賂或其他不正利益

者。 

處 1 年以上 7 年以下有期徒

刑，得併科新台幣 3 百萬元

以下罰金。 
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不具第 2 條人員之身分而犯

第 1 項之罪者。 
第 11 條第 2 項及

第 4 項 
行賄罪 

對於第 2 條人員，關於不違

背職務之行為，行求、期約

或交付賄賂或其他不正利益

者。 
不具第 2 條人員之身分而犯

第 2 項之罪者。 

處 3 年以下有期徒刑、拘役

或科或併科新臺幣 50 萬元

以下罰金。 

營造業法 第 39 條 營造業負責人或專任工程人

員違反第 37 條第 1 項、第 2
項或前條規定致生公共危

險。 

視其情形分別依法負其責

任。 

備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水

利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。 
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表 5.5.7 工程施工廠商參與公共工程可能涉及之其他法規 

法規名稱 相關條項 法  規 相關罰責 

政治獻金法 第 6 條、第 28 條 任何人不得利用職務上之權

力、僱傭關係或其他生計上

之利害，媒介或妨害政治獻

金之捐贈。 

1. 處新臺幣 20萬元以上 1百
20 萬元以下罰鍰。 

2. 公務員違反第 6 條規定

者，處 1 年以下有期徒刑。 
第 7 條第 1 項、

第 29 條第 2 項 
得捐贈政治獻金者，以下列

各款以外之個人、政黨、人

民團體及營利事業為限： 
一、公營事業或政府持有資

本達 20%之民營企業。 
二、與政府機關(構)有巨額採

購或重大公共建設投資

契約，且在履約期間之

廠商。 
三、有累積虧損尚未依規定

彌補之營利事業。 
四、宗教團體。 
…… 

違反第 7 條第 1 項捐贈政治

獻金者，按其違反規定之捐

贈金額處 2 倍以下之罰鍰。 

第 8 條、第 25 條 政黨、政治團體及擬參選人

不得收受前條所定得捐贈者

以外對象之政治獻金。 

1. 擬參選人違反第 8 條規定

收受第 7 條第 1 項第 7 款

至第 9 款規定對象之政治

獻金，未依第 15 條規定之

期限繳交受理申報機關辦

理繳庫，或違反第 13 條規

定募集政治獻金者，處 5
年以下有期徒刑；為擬參

選人收受或募集政治獻金

之代理人、受雇人亦同。 
2. 政黨、政治團體之負責

人、代表人或代理人、受

雇人犯前項之罪者，依前

項之規定處罰。 
3. 犯前 2 項之罪，已依第 7

條第 4 項規定盡查證義務

者，不予處罰。 
第 9 條第 1 項、

第 29 條第 1 項 
政治獻金之捐贈，不得行求

或期約不當利益。 
捐贈政治獻金者，按其捐贈

之金額處 2 倍以下之罰鍰。 
第 9 條第 2 項、

第 27 條 
前項（第 9 條第 1 項）之政

治獻金，政黨、政治團體及

擬參選人亦不得收受。 

1. 收受政治獻金者，按其收

受金額處 2 倍之罰鍰。 
2. 違法收受之政治獻金，沒

入之；如全部或一部不能

沒入時，追徵其價額。 
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第 14 條、第 29
條第 2 項 

任何人不得以本人以外之名

義捐贈或為超過新臺幣 1 萬

元之匿名捐贈。 
超過新臺幣 10 萬元現金捐

贈，應以支票或經由金融機

構匯款為之。 

捐贈政治獻金者，按其違反

規定之捐贈金額處 2 倍以下

之罰鍰。 

第 17 條、第 29
條第 2 項 

對同一政黨、政治團體每年

捐贈總額，不得超過下列金

額： 
一、個人：新臺幣 30 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 3 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 2 百

萬元。 
對不同政黨、政治團體每年

捐贈總額，合計不得超過下

列金額： 
一、個人：新臺幣 60 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 6 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 4 百

萬元。 

捐贈政治獻金者，按其違反

規定之捐贈金額處 2 倍以下

之罰鍰。 

第 18 條第 1 項及

第 2 項、第 29 條

第 2 項 

對同一擬參選人每年捐贈總

額，不得超過下列金額： 
一、個人：新臺幣 10 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 1 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 50 萬

元。 
對不同擬參選人每年捐贈總

額，合計不得超過下列金額： 
一、個人：新臺幣 30 萬元。 
二、營利事業：新臺幣 2 百

萬元。 
三、人民團體：新臺幣 1 百

萬元。 

捐贈政治獻金者，按其違反

規定之捐贈金額處 2 倍以下

之罰鍰。 

公職人員利

益衝突迴避

法 

第 1 條 為促進廉能政治、端正政治

風氣，建立公職人員利益衝

突迴避之規範，有效遏阻貪

污腐化及不當利益輸送，特

制定本法。 
公職人員利益衝突之迴避，

除其他法律另有嚴格規定者

外，適用本法之規定。 
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第 2 條 本法所稱公職人員，其範圍

如下： 
一、總統、副總統。 
二、各級政府機關（構）、公

營事業總、分支機構之

首長、副首長、幕僚長、

副幕僚長與該等職務之

人。 
三、政務人員。 
…… 
十一、其他各級政府機關

（構）、公營事業機構、

各級公立學校、軍警院

校、矯正學校及附屬機

構辦理工務、建築管

理、城鄉計畫、政風、

會計、審計、採購業務

之主管人員。 
…… 

 

第 3 條 本法所定公職人員之關係

人，其範圍如下： 
一、公職人員之配偶或共同

生活之家屬。 
二、公職人員之二親等以內

親屬。 
三、公職人員或其配偶信託

財產之受託人。但依法

辦理強制信託時，不在

此限。 
四、公職人員、第 1 款及第

2 款所列人員擔任負責

人、董事、獨立董事、

監察人、經理人或相類

似職務之營利事業、非

營利之法人及非法人團

體。但屬政府或公股指

派、遴聘代表或由政府

聘任者，不包括之。 
五、經公職人員進用之機要

人員。 
六、各級民意代表之助理。 
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第 4 條 本法所稱利益，包括財產上

利益及非財產上利益。 
財產上利益如下： 
一、動產、不動產。 
二、現金、存款、外幣、有

價證券。 
三、債權或其他財產上權

利。 
四、其他具有經濟價值或得

以金錢交易取得之利

益。 
非財產上利益，指有利公職

人員或其關係人在第 2 條第

1 項所列之機關（構）團體、

學校、法人、事業機構、部

隊（以下簡稱機關團體）之

任用、聘任、聘用、約僱、

臨時人員之進用、勞動派

遣、陞遷、調動、考績及其 
他相類似之人事措施。 

 

第 5 條 本法所稱利益衝突，指公職人

員執行職務時，得因其作為或

不作為，直接或間接使本人或

其關係人獲取利益者。 

 

第 6 條、第 16 條 公職人員知有利益衝突之情

事者，應即自行迴避。 
前項情形，公職人員應以書

面依下列規定辦理： 
一、民意代表應通知各該民

意機關。 
二、第 2 條第 1 項第 6 款、

第 7 款之公職人員，應

通知指派、遴聘或聘任

機關。 
三、其他公職人員，應通知

其服務之機關團體。 
前項之公職人員為首長者，

應通知其服務機關團體及上

級機關團體；無上級機關

者，通知其服務之機關團

體。 

違反第 6 條第 1 項規定者，

處新臺幣 10萬元以上 2百萬

元以下罰鍰。 

第 7 條 利害關係人認公職人員有應

自行迴避之情事而不迴避

者，利害關係人得向前條第
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2 項或第 3 項之機關團體申

請迴避。 

第 8 條、第 16 條 前 2 條受通知或受理之機關

團體認該公職人員無須迴避

者，應令其繼續執行職務；

認該公職人員應行迴避者，

應令其迴避。 

經依第 8 條令其迴避而不迴

避者，處新臺幣 15 萬元以上

300 萬元以下罰鍰，並得按

次處罰。 

第 9 條、第 16 條 公職人員服務之機關團體、

上級機關、指派、遴聘或聘

任機關知公職人員有應依職

權令其迴避。 

經依第 9 條令其迴避而不迴

避者，處新臺幣 15 萬元以上

300 萬元以下罰鍰，並得按

次處罰。 
第 10 條 公職人員依前 4 條規定迴避

者，應依下列規定辦理： 
一、民意代表，不得參與個

人利益相關議案之審議

及表決。 
二、其他公職人員應停止執

行該項職務，並由該職

務之代理人執行。必要

時，由各該機關團體指

定代理執行該職務之

人。 

 

第 12 條、第 17
條 

公職人員不得假借職務上之

權力、機會或方法，圖其本

人或關係人之利益。 

處新臺幣 30萬元以上 6百萬

元以下罰鍰。 

第 13 條、第 17
條 

公職人員之關係人不得向公

職人員服務或受其監督之機

關團體人員，以請託關說或

其他不當方法，圖其本人或

公職人員之利益。 

處新臺幣 30萬元以上 6百萬

元以下罰鍰。 

第 14 條、第 18
條 

公職人員或其關係人，不得

與公職人員服務之機關或受

其監督之機關團體為補助、

買賣、租賃、承攬或其他具

有對價之交易行為。但有下

列情形之一者，不在此限： 
一、依政府採購法以公告程

序或同法第一百零五條

辦理之採購。 
二、依法令規定經由公平競

爭方式，以公告程序辦

理之採購、標售、標租

或招標設定用益物權。 
…… 

1. 違反第 14 條第 1 項規定

者，交易或補助金額未達

新臺幣 10 萬元者，處新臺

幣 1 萬元以上 5 萬元以下

罰鍰；交易或補助金額新

臺幣 10 萬元以上未達 1
百萬元者，處新臺幣 6 萬

元以上 50 萬元以下罰

鍰；交易或補助金額新臺

幣 1 百萬元以上未達 1 千

萬元者，處新臺幣 60 萬元

以上 5 百萬元以下罰鍰；

交易或補助金額新臺幣 1
千萬元以上者，處新臺幣



伍-126 

公職人員或其關係人與公職

人員服務之機關團體或受其

監督之機關團體為前項但書

第一款至第三款補助或交易

行為前，應主動於申請或投

標文件內據實表明其身分關

係；於補助或交易行為成立

後，該機關團體應連同其身

分關係主動公開之。但屬前

項但書第三款基於法定身分

依法令規定申請之補助者，

不在此限。 

6 百萬元以上該交易金額

以下罰鍰。 
2. 違反第 14 條第 2 項規定

者，處新臺幣 5 萬元以上

50 萬元以下罰鍰，並得按

次處罰。 
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表 5.5.8 初驗紀錄 

（機關全銜）初驗紀錄           □全部/□部分 

時間：   年   月   日   午   時   分                  地點： 

案號及契約號  廠商名稱  

標的名稱及數量摘要  驗收批次  

採購金額 未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額 

履約期限  

完成履約日期 年      月     日 履約有無逾期 逾期     未逾期 

契約金額  契約變更或加減價次數  

[初驗經過]： 

 

 

 

[初驗結果]： 

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符。 

□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： 

 

 

 

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： 

 

 

 

[備註]： 

 

單位          

記錄 

職稱          

 

初驗 

人員 

姓名 

及 

簽章 

 

 

        (簽章) 

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。 
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表 5.5.9 驗收紀錄 

（機關全銜）驗收紀錄             □全部/□部分 

日期：   年   月   日                                 地點： 

案號及契約號  廠 商 名 稱  

標的名稱及數量摘要  驗收批次  

採 購 金 額 未達公告金額公告金額以上未達查核金額查核金額以上未達巨額巨額 

履 約 期 限  

完成履約日期         年      月     日  履約有無逾期   逾期     未逾期 

契 約 金 額  契約變更或加減價次數  

[驗收經過]： 

 

 

 

 

[驗收結果]： 

□ 與契約、圖說、貨樣規定相符。 

□ 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形： 

 

 

 

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]： 

 

 

 

[備註]： 

 

 

 

 

記錄 
廠商 

會驗人員(無者免) 
代表 專任工程人員 

（簽章） 

（無者免） 

 

 

（簽章） 

（非屬營造業者免） 

 

 

（簽章） （簽章） （簽章） 

協驗人員(無者免) 本機關監驗人員 
上級機關監驗人
員或授權自辦文號 

主驗人員 

（簽章） （簽章） 

（未達公告金額而無者免） 

 

 

（簽章） 

（未達查核金額者免） 

 

 

（簽章） （簽章） 

本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。 
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表 5.5.10 工程結算驗收證明書 

（機關全銜）工程結算驗收證明書 

填發日期：    年    月    日                 發文字號：       字第         號 

案號及契約號  廠商名稱  

標 的 名 稱  

採 購 金 額 □未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額 

履 約 期 限  履 約 地 點  

開 工 日 期  預定竣工日期  不(免)計入工期天數  

實際竣工日期  開始驗收日期  驗收完畢/驗收合格日期  

履約逾期總天數  不計違約金天數  應計違約金天數  

逾期違約金  其他違約金  

契 約 金 額  

增

減

價

款 

次別 

類別 

第 1 次 第 2 次 
合    計 

金    額 簽准日期或核准文號 金    額 簽准日期或核准文號 

增加金額      

減少金額      

驗 收 扣 款 (不包括逾期違約金及其他違約金) 

結 算 總 價 
（金額中文大寫） 

 

驗

收

意

見 

 

承辦單位主管及

人員簽章 
本機關監驗人員

簽章 

上級機關監驗人

員簽章 

或授權自辦文號 

主 驗 人 員 

簽 章 

(機關印信) 

 

 (未達查核金額者免) 

 

備註： 
1、本證明書(含本頁及(工程主要內容)頁)已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工

辦理者，應附具「結算明細表」。 
2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。 
3、本證明書作業及填報方式，詳如「『工程結算驗收證明書』作業流程及填報說明」。 
4、本證明書所定欄位如不敷使用，得新增其他欄位或增補續頁。 
5、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後，每頁加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。 
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（機關全銜）工程結算驗收證明書（工程主要內容） 

填發日期：    年    月    日                 發文字號：       字第         號 

標的名稱  

工程概述 

 

 

工程主要工

項內容及實

作數量 

 

 

 

工

地

工

程

人

員 

工地主任 

(負責人) 

 工

程

相

關

管

理

單

位 

專案管理

單位 

 

專任 

工程人員 

 
規劃單位 

 

品管人員 
 

設計單位 
 

勞安衛 

人員 

 
監造單位 

 

備註 

分包部分情形詳次頁（可免填，得標廠商有報備分包情形及提供佐證資

料者方填寫併附） 

(機關印信) 
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分包部分 

分包廠商名稱 

（註 2） 

分包工作主要工項內容

及實作數量 

分包項目結算金額 

（註 3） 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

註： 
1、 本頁是否填列分包部分資料，由得標廠商決定；其經得標廠商同意於本頁填列分包部分資料者，結算驗收證明書並副知該

等分包廠商。 
2、 所列分包廠商名稱須為已報備於機關者。 
3、 所列分包項目結算金額，係以機關與得標廠商間之契約金額（單價）計算，非得標廠商與分包廠商間之契約金額。 


